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Spisak korištenih skraćenica 

 

IT Informacione tehnologije 

ERP Enterprise resource planning je proces u kom se planiraju poslovni resursi. 

ERP predstavlja niz aktivnosti, podržanih od višemodulskog aplikativnog 

softvera, koji pomaže u upravljanju poslovnim i finansijskim aspektima 

poslovanja i ljudskim resursima. 

GAP Analiza koja predstavlja poredjenje postojećeg i željenog budućeg stanja 

poslovnih procesa i računarsko-mrežne infrastrukture koja podržava poslovne 

procese. U nekim slučajevima se poredi usklađenost postojećeg sa željenim 

stanjem sistema i ocenjuje se ocenama G (Good), A (Average) , P (Poor). 

SUBP Sistem za upravljanje bazom podataka 

UPP Unutrašnji platni promet 

HW Hardver 

SW Softver 

ESF Easyfrom-Database Migration Toolkit je alat za migraciju podataka iz jedne 

relacione baze u drugu 

bnsrv Server za glavnu knjigu, pomoćne knjige, kredite, garancije 

ppsrv   Server platnog prometa 

srvmis3 Server za obračun zarada 

srvmis4 Server za upravljanje ljudskim resursima, ulaznim/izlaznim računima, 

osnovnim sredstvima 

srvbis Server za depozite i devizni platni promet 

abacus Server koji sadrži glavni bankarski  sistem 

stage Prostor u Oracle bazi u kom su smešene tabele iz raznorodnih sistema 

stage migr Stage u Bijeljini 

stage abacus Stage u Banja Luci 

BIS 

Backup 

 

DW 

 

OLAP 

 

disaster 

recovery  

business 

continuity  

Bankarski informacioni sistem 

Backup je proces u računarstvu koji se odnosi na izradu kopije podataka za 

slučaj da se orginalni izvor podataka ošteti ili izgubi 

Data Warehouse je skladište podataka tj. baza podataka koja se koristi za 

izvještavanje i analizu podataka 

Online analytical processing – sistemi koji pružaju podršku analizi poslovnih 

procesa 

Oporavak od pada sistema u slučaju da na tekućoj lokaciji nije moguće ponovo 

uspostaviti normalan režim rada, zbog čega kompletna instalacija mora da se 

preseli na drugu lokaciju. 

Data Domain Server koji je namenjen za smeštanje rezervnih kopija baza podataka i 

arhivskih podataka  



Predgovor 

Master rad sadrži opis procesa konverzije finansijskih aplikacija sa stare u novu verziju bankarskog 

informacionog sistema. Postojalo je više razloga za konverziju finansijskih aplikacija, a jedan od 

glavnih razloga je postojanje više SUBP i većeg broja aplikacija koje korisnici koriste u 

svakodnevnom radu. Sam proces konverzije se odvijao u nakoliko faza. Autor ovog rada je direktno 

učestvovao u procesu migracije podataka koja je obuhvatala prenos podataka sa tri baze (dve na 

Informix-u i jedna u DB2) na jednu Oracle bazu. Ovaj proces se sastojao od pripreme podataka za 

migraciju, pravljenje odgovarajućih poslova za prenos podataka preko alata ESF Database 

Migration Toolkit i same migracije podataka.  

 

Pored konverzije osnovnog bankarskog sistema u radu je prikazana konverzija aplikacija koje nisu 

deo bankarskog osnovnog sistema. Autor rada je direktno učestvovao i u ovom delu u fazi prenosa 

podataka iz izvorne Informix i DB2 baze u ciljnu DB2 bazu.  

 

Zahvaljujem mentoru prof. dr. Nenadu Mitiću koji je svojim savetima me usmerio kako da 

prevladam probleme koji su se pojavili tokom izrade rada. Želim spomenuti i nesebičnu pomoć 

kolege Branka Šeovca koji je svojim savetima i sugestijama uticao na realizaciju mog rada. 
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1 Uvod 

 

Migracija podataka je složen proces, sastavljen od više aktivnosti, kojim se iz starog informacionog 

sistema podaci prenose u novi sistem, pri čemu se na podacima vrše sve potrebne transformacije 

prema zahtevima novog sistema. 

Migraciju često komplikuje činjenica da se podaci nalaze na više lokacija ili u više različitih vrsta 

izvora. Izvori podataka ne moraju obavezno biti organizovani u zapise jedne baze podataka, već se 

mogu nalaziti u više različitih baza različitih proizvođača ili u obliku tabela ili čak tekstualnih 

datoteka. U životnom veku starog sistema uglavnom je bilo više dogradnji i primene različitih 

informacionih tehnologija što za posledicu ima stanje u kome podaci nisu organizovani na 

jedinstveno uređen način. 

Proces prenosa nije jednostavan ni u slučajevima kada se podaci prenose iz samo jedne baze 

podataka starog sistema u bazu novog sistema zbog toga što je dizajn baze novog informacionog 

sistema skoro uvek bitno različit od dizajna baze starog sistema. Poredeći sadržaj starog i novog 

informacionog sistema generalno se dolazi do saznanja da su podaci često različitih tipova, 

smešteni u različite tabele i u različitim formatima. Novi sistem uglavnom zahteva i podatke koji ne 

postoje u starom sistemu. Podaci u novom sistemu su međusobno povezani na drugačiji način nego 

u starom zbog primene različitih poslovnih pravila i različitih aplikativnih rešenja. Čak i kod veoma 

uređenih izvora podataka migracija nije jednostavna, jer se može raditi o više stotina tabela i više 

miliona zapisa. 

Zbog svega ovoga migracija podataka je mnogo širi pojam nego što je samo prenos podataka. Ona 

obuhvata sve aktivnosti potrebne da se iz starog informacionog sistema podaci prikupe, 

transformišu, prenesu u novi sistem i izvrši provera ispravnosti prenosa. 

Ovaj rad je organizovan u sedam celina. U uvodnom poglavlju su prikazane osnovne činjenice koje 

se odnose na proces migracije podataka. 

Drugo poglavlje predstavlja analizu postojećeg stanja IS. U ovom poglavlju je naveden pregled 

osnovnih razloga za zamenu postojećeg informacionog sistema novim. Jedan od osnovnih razloga 

za konverziju je teškoća održavanja i razvoja zastarelog informacionog sistema. U ovom poglavlju 

se proučava razvoj postojećeg informacionog sistema. Drugo poglavlje proučava nabavku eksternog 

IT rešenja u kome je predstavljen opis produkcionog sistema pre i posle konverzije.  

Plan implementacije novog bankarskog informacionog sistema je predstavljen u trećem poglavlju.  

Četvrto i peto poglavlje se odnose na konverziju finansijskih aplikacija. Konverzija se prvenstveno 

odnosi na migraciju baza podataka sa starih sistema u baze koje koriste nove aplikacije. Konverzija 

je podeljena na dva dela: konverzija aplikacija koje su deo osnovnog bankarskog informacionog 

sistema (šesta glava) i konverzija pomoćnih aplikacija koje nisu deo osnovnog bankarskog sistema 

(sedma glava). Ova podela određuje dva različita pristupa migraciji podataka koja su prikazani u 

radu. Konverzija koja je predstavljena u šestoj glavi obuhvata prenos podataka sa tri baze podataka 

(dve na Informix-u i jedna na DB2) na jednu Oracle bazu. Podaci iz starog sistema su prebačeni u 

poseban prostor na Oracle bazi stage area i raspoređeni u različite šeme kako bi bilo jasno koja 

stara baza podataka je bila izvor. Ovi podaci se nalaze u izvornom obliku i kao takvi su zadržani 

posle završene migracije. Određeni broj podataka se mogao jednoznačno migrirati u produkcionu 

šemu, dok se za preostali deo moralo izvršiti prilagođavanje. Migracija podataka iz stage area je 

urađena PL/SQL procedurama.  

Konverzija aplikacija koje nisu dio osnovnog bankarskog sistema je prikazana nad manjim skupom 

podataka. ERP aplikacije nisu deo osnovnog bankarskog sistema. Ove aplikacije sadrže podatke o 
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ulaznim i izlaznim fakturama, ljudskim resursima, osnovnim sredstvima, obračun ličnog dohotka 

zaposlenih. U sedmom delu je prikazana migracija podataka iz jedne DB2 baze u drugu DB2 bazu i 

prenos podataka o osnovnim sredstvima iz Informix baze u DB2 bazu podataka.  

Šesto poglavlje sadrži zaključak. Konverzijom finansijskih aplikacija Banka je dobila centralizovan 

bankarski informacioni sistem i stvorila osnovu za razvoj strateških ciljeva.  

Sedmo poglavlje sadrži spisak literature koja je korištena u radu. 
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2 Analiza postojećeg stanja 

 

Razloga za zamenu postojećeg informacionog sistema novim, a samim tim i za migraciju podataka 

ima više, medju kojima je najčešći modernizacija. Kompanije rastu, menjaju se i usvajaju nove 

poslovne strategije. Troškovi održavanja zastarelih informacionih sistema, kao i razvoj zastarelog 

aplikativnog softvera mogu da budu veoma značajna stavka u IT budžetu. Visok, skoro 

eksponencijalni porast obima podataka koje informacioni sistem obrađuje i čuva zahteva stalnu 

modernizaciju. Migracija postojećih podataka na moderan, stabilan i snažan sistem za upravljanje 

bazom podataka postaje neophodan uslov da bi kompanija mogla da prati brze promene poslovnog 

okruženja i regulative. Nova banka AD Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) posluje na BiH 

tržištu od 1999. godine. Od tada pa do danas, Banka je izrasla u jednu od vodećih banaka u 

Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Početkom 2013. godine Banka je imala 590 zaposlenih 

koji su raspoređeni u 46 organizacionih delova. Poslednjih nekoliko godina Banka je zabeležila 

izrazit rast u svim poljima, što je rezultovalo visokim stepenom profitabilnosti u odnosu na banke 

koje posluju na tržištu Bosne i Hercegovine. U poslednjem periodu Banka je pokrenula veliki broj 

aktivnosti kojima je cilj postizanje višeg kvaliteta i pravljenje nove grupe proizvoda i usluga 

bankarstva, jačanje pozicije i učešća na domaćem finansijskom tržištu, minimizaciju i kontrolu 

preuzetih rizika, poboljšanje efikasnosti poslovnih operacija i stvaranje mogućnosti za povećanje 

prihoda i zarade. Navedene aktivnosti omogućavaju izvršavanje strateškog cilja postavljanja Banke 

u nadmoćniju poziciju na domaćem tržištu i ostvarivanja prednosti nad konkurencijom. 

Da bi se osiguralo ostvarenje zacrtane strategije, Banci je neophodan informacioni sistem koji 

će podržati navedene aktivnosti i omogućiti realizaciju zacrtanih ciljeva. Informacioni sistemi su po 

pravilu inicijatori pozitivnih promena koje omogućavaju realizaciju dugoročnih vizija kompanije. 

Sa druge strane, isti mogu predstavljati nepremostivo ograničavanje koje sputava i ograničava rast i 

ugrožava stabilnost kompanije. Informacioni sistemi treba da podržavaju poslovnu strategiju 

organizacije. Potrebno je da organizacije imaju strategiju za informacione sisteme i ciljnu 

arhitekturu, naročito u vreme promena. Važne aktivnosti kod uvođenja potpuno novog IS ili 

zamene starog IS novim su: 

 Odrediti delove organizacije u kojima bi poboljšanja informacionih sistema bila od 

najveće vrednosti  

 Dizajn informacionog sistema treba da podrži delove organizacije koji sa poslovne strane 

gledišta imaju najveću ulogu 

 Planiranje troškova i vremena za implementaciju informacionog sistema treba da bude 

realno 

Prema tome, razvoj arhitekture informacionog sistema stvara objektivan okvir za upravljanje 

odlukama o tome kako da se implementiraju odgovarajući informacioni sistemi i integrišu u 

organizaciju sa ciljem da podrže poslovne ciljeve. Informacioni sistemi banaka moraju da obezbede 

prikupljanje informacija iz svih relevantnih izvora, internih i eksternih. Relevantne i blagovremene 

informacije moraju biti raspoložive na svim mestima gde se donose poslovne odluke, od 

ekspoziture do organa upravljanja bankom. 

Izgradnja efikasnih informacionih sistema odgovornost je najviših hijerarhijskih nivoa u upravljanju 

banaka. IS moraju biti podržani kvalitetnom računarskom mrežom i softverskim paketima. Ulaganja 

u IT sektor sa jedne strane trebaju da budu racionalna, ali obezbeđenje efikasnosti poslovanja, 

informacija, sticanja ciljanog profita i zaštita podataka ne smeju biti ograničeni ulaganjima u IT 

sektor. 
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Osnovni razlozi za konsolidaciju postojećeg infomacionog sistema su: 

 Saradnja sa bančinim strateškim partnerom nije na zadovoljavajućem nivou 

 Trenutna postavka IS, gde moduli funkcionišu na 2 platforme baza podataka, 3 centralna servera 

visokih performansi i 10 filijalnih servera se smatra neefikasnom sa stanovišta troškova 

održavanja. 

 Banka nema dovoljno razvojnih resursa za podršku dugoročnih ciljeva banke, a postojeći 

resursi se ne koriste efikasno. 

 

2.1 Organizaciona struktura 

IT sektor je okosnica razvoja Banke i ciljeva da Banka klijentima nudi nove i kvalitetnije usluge. 

Banka se u značajnoj meri oslanja na vlastiti razvoj informacionog sistema, posebno u domenu 

osnovnog bankarskog sistema (corebanking). IT sektor je u tehnološkom smislu potpuno orijentisan 

ka osvajanju novih tehnologija. To se postiže stalnim ulaganjem u ljudske resurse. IT poslovi 

Banke su organizovani po sektorima čijim radom rukovodi direktor. Pored radnog mesta 

direktora ukupan broj zaposlenih u IT sektoru je 19 od kojih je 10 locirano u Bijeljini i 9 u Banja 

Luci. Poslovi su organizovani u sledećim odeljenjima: 

 Odeljenje administracije produkcionih sistema ( 3 zaposlena) 

 Planiranje, instalacija i održavanje baza podataka  

 Administracija bankarskih aplikacija 

 Administracija prava i privilegija 

 Podrška korisnicima bankarskih aplikacija 

 Podrška razvoju softvera i sistema za podršku odlučivanju 

 Odjeljenje poslovne inteligencije i skladišta podataka ( 2 zaposlena) 

 Projektovanje i održavanje skladišta baze podataka 

 Prikupljanje, obrada i punjenje podataka u DW bazu 

 Projektovanje i održavanje OLAP sistema (zasnovanog na softverskom alatu MicroStrategy koji 

se koristi u Banci) 

 Pravljenje izveštaja i analiza za potrebe procesa odlučivanja na svim nivoima 

 Odjeljenje za infrastrukturu i komunikacije (5 zaposlenih) 

 Planiranje, razvoj i održavanje mrežno-komunikacione infastrukture 

 Razvoj i održavanje IP telefonije unutar bančine organizacije 

 Planiranje, implementacija i održavanje virtuelne infastrukture 

 Razvoj i održavanje sistema za backup podataka 

 Uspostavljanje i održavanje veza sa partnerima 

 Bezbjednost i zaštita podataka 

 Implementacija bezbedonosnih standarda  

 Odjeljenje tehničke podrške (4 zaposlena) 

 Podrška korisnicima – Helpdesk 

 Podrška sistemima elektronskog plaćanja 

 Upravljanje radnim stanicama i perifernom opremom 

 Odjeljenje za razvoj softvera (5 zaposlenih) 

 Projektovanje, razvoj i održavanje bankarskog softvera 

 Izrada i održavanje aplikativnog interfejsa prema partnerima Banke 

 Upravljanje odnosima sa dobavljačima softvera 

 Obuka radnika banke za korišćenje bankarskog softvera 
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Projektni tim koji je učestvovao u procesu implementacije bankarskog sistema se sastojao od ljudi 

iz svih sektora banke i firme Premium. Radnici iz IT sektora su direktno ucestvovali u procesu 

instalacije HW I SW, migracije podataka, transformacije podataka, verifikacije. Autor rada je član 

tima koji je radio proces migracije podataka iz izvornih baza podataka u ciljnu bazu koja je 

prikazana u ovom radu. Tim za migraciju podataka se sastojao od dva člana. Transformaciju 

podataka su radili radnici odeljenja za razvoj softvera IT sektora. Pored članova projektnog tima u 

procesu verifikacije su učestvovali svi korisnici bankarskog sistema. 

 

2.2 Razvoj informacionog sistema banke 

Od početka poslovanja Banke 1999. godine, razvoj IS banke se suočavao sa značajnim izazovima. 

Po formiranju, Banka je nabavila SitoBank IS razvijen od strane kompanije Sito d.o.o. Beograd. Sa 

uvođenjem platnog promenta u Srbiji 2001. godine, Sito se orijentisao isključivo na tržište Srbije i 

Banka se suočila sa nedostatkom podrške od strane isporučioca softvera. Ovo je uzrokovalo 

situaciju da su postojeći servisi i celokupan budući razvoj dovedeni u pitanje. 

Nakon što je 2003. godine plaćena naknada za korištenje izvornog koda, sektor za IT je 

kompletno preuzeo budući razvoj SitoBank aplikacije. Te godine je Banka raskinula poslovnu 

saradnju sa Sitom. Od ovog perioda do danas, SitoBank moduli su pretrpjeli značajne modifikacije 

kako bi prižili dodatnu funkcionalnost, performanse i stabilnost. Nadalje, sektor za IT je samostalno 

pravio nove module koji su nedostajali u SitoBanku (npr. aplikaciju za podršku kreditnom procesu, 

aplikaciju za rad sa platnim karticama, obrade za obračun naknada i kamata po transakcionim 

računima i sl.). 

U 2003. godini, Banka je započela stratešku saradnju sa M&I Systems d.o.o. Novi Sad sa ciljem 

razvoja novog IS na Java platformi(nadalje u tekstu BIS). Budući da je u ovom periodu IBM 

preuzeo Informix i da je je buduća podrška za ovu baze podataka bila dovedena u pitanje, sektor za 

IT je istovremeno planirao da migrira postojeće Infomix baze na drugu IBM platformu – DB2. 

 

2.2.1 Arhitektura SitoBank-a 

SitoBank sistem je baziran na MS Access 2.0, Visual Basic 6, Informix i SCO UNIX platformama. 

Sistem je decentralizovan sa zasebnom Informix bazom u svakoj filijali i centralnim serverom 

(bnsrv) lociranim u Bijeljini. Svi podaci koji se unesu u filijalama se periodično repliciraju (svakih 

5-10 minuta) na bnsrv preko replikacije koju je napravio Sito. Važno je napomenuti da bnsrv 

server sadrži sve podatke glavne knjige Banke sa izuzetkom analitika domaćeg platnog prometa. 

U 2000. godini, nakon što je domaći platni promet uveden u Bosni i Hercegovini, Banka je kupila 

dodatni modul za podršku ovom poslovanju. Zbog problema sa performansama, implementacija 

ovog modula je praćena uvođenjem novog centralnog servera u Bijeljini koji se koristio za obrade 

svih dnevnih transakcija i razmjenu platnih naloga sa Centralnom bankom (ppsrv). Decentralizovana 

arhitektura sistema je bila uslovljena lošim kvalitetom mrežnih linkova između bančinih lokacija. 

Sa druge strane, ovakva organizacija sistema značajno povećava troškove njegovog održavanja. 

Banka je 2005. godine centralne funkcionalnosti aplikacija platnog prometa migrirala u Solaris 

okruženje. Neprekidno su vršena poboljšanja i prilagodjavanja SitoBank sistema u skladu sa  

izmenama pravne regulative koje se odnose na obavljanje pojedinih bankarskih poslova, naročito u 

oblasti unutrašnjeg platnog prometa, kartičarstva i računovodstva. Svi mrežni linkovi od 2009. 

godine između centale i filijala imaju visoku dostupnost. Više nisu postojale prepreke da se sve 

postojeće aplikacje centralizuju. U trenutku kad su vršene pripreme za konverziju većina osnovnih 

bankarskih aplikacija radi na Informix serverskoj platformi. Banka nije plaćala održavanje licenci 

za Informix servere (Banka posjeduje 15-20 ovakvih servera) i zbog toga nije imala pravo na nove 

verzije softvera iako je poslednja izdata verzija 11. Banka je koristila verziju Informix 7.31. 
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2.2.2 Bankarski informacioni sistem (BIS) 

Zbog manjka funkcionalnosti i problema sa održavanjem starog IS, 2003. godine  Banka započinje 

stratešku saradnju sa M&I Systems radi razvoja novog IS banke (BIS). Cilj projekta je da se razvije 

novi IS koji bi se implementirao u Banci, a zatim ponudio dalje na tržištu. BIS(Bankarski 

informacioni sistem) je osmišljen kao centralizovan integralni sistem. Podaci se čuvaju na IBM 

DB2 sistemu za upravljanje bazama podataka a aplikacije se izvršavaju u IBM WebSphere J2EE 

okruženju. Projektnim zadatkom definisan je pogled banke na: osnovni bankarski sistem, ERP 

sistem poslovne inteligencije, upravljanje dokumentima, upravljanje kvalitetom, upravljanje 

ljudskim resursima, upravljanje projektima i upravljanje odnosima sa klijentima. 

Projekat je iniciran sa malim razvojnim resursima i malim poznavanjem tehnologije. Dio problema 

je bio i nedostatak tehnološkog znanja i neznanja bankarskog posla od strane M&I Systems-a. 

Zbog navedenog, razvoj sistema je bio praćen sa čestim problemima koji su rešavani usput, ali i sa 

velikim usputnim izmenama arhitekture sistema i već razvijenih modula. Dodatan problem je bio i 

nedostatak iskusnih programera koji su poznavali tehnologiju na kojoj se BIS razvijao. Novim 

programerima je bilo potrebno dosta vremena za obuku, kako bi dostigli traženu produktivnost i 

performanse. Takođe, tokom razvoja, M&I Systems se suočio sa velikom fluktuacijom svojih 

kadrova. 

Plan BIS projekta je predviđao da će svi navedeni moduli biti završeni do Novembra 2005. 

godine(24 meseca od starta projekta). Plan je takođe predviđao da će jezgo IS banke biti završeno 

za 9 meseci od strane 4 programera. Osam godina od planiranog trenutka završetka, Banka još uvek 

nema implementiran BIS. Aplikacija za upravljenje projektima nije razvijena. Zbog poslovnih 

potreba, sistem za upravljanje dokumentima je nabavljen od strane druge kompanije. 

Od 31.10.2010. godine u produkcionoj upotrebi BIS-a su moduli oročene štednje i avista štednje, 

oročenih depozita privrede, blagajničko poslovanje, računovodstvo, menjačko poslovanje, inostrani 

platni promet, CRM, proces odlučivanja o davanju kredita i trezorsko blagajničko poslovanje.  

Postojalo je više problema od prvog dana razvoja i koji su do sada sprečavali da se kompletan stari 

sistem migrira u BIS. Na početku rada na razvoju BIS-a Banka se odlučila na tehnologije koje su u 

tom trenutku bile nepoznate IT-ju Banke. Po prvobitnom planu firma partner bi trebalo da obezbedi 

tehnološka znanja iz oblasti informatike, a Banka bi trebalo da obezbedi poznavanje bankarske 

tehnologije. Uloga IT-ja na početku rada nije bila definisana. IT Banke je tokom vremena stekao 

znanja da bude sastavni dio projekta naročito u njegovom razvojnom delu. To je  postignuto 

edukacijom i prijemom radnika sa potrebnim znanjima. Prvenstveno intervencijama IT-ja Banke 

popravljeni su pojedini propusti nastali u procesu razvojnog okruženja. IT Banke je  preuzeo razvoj 

značajnog dela poslovnih aplikacija u okviru BIS-a. To se prvenstveno odnosi na platne sisteme i 

kreditni podsistem. Glavni problem BIS-a su loše perfomanse koje se ogledaju u niskoj 

konkurentnosti i lošem upravljanju transakcijama. 

 

2.3 Ocena postojećeg informacionog sistema 

Centralizacija informacionog sistema je počela 2010. godine, sa idejom ukidanja potrebe da fizički 

serveri budu raspoređeni po udaljenim lokacijama. Centralni serveri su zamenjivani novijim 

mašinama u skladu sa potrebama. Blagovremeno je podržano uvođenje UPP poslova u banku i rast 

do najvećeg broja platnih transakcija u BiH sa skromnim hardverskim ulaganjima. Za poslovne 

aplikacije u Banci koriste se Informix i DB2 baze podataka. 

Baze podataka nalaze se na serverskim operativnim sistemima SCO Open Server Unix, Solaris, 

Linux, AIX. Osnovni problem informacionog sistema Banke jeste distribuiranost sistema u 

hardverskom smislu(svaka filijala ima svoj server sa bazom podataka), postojanje više sistema za 

upravljanje bazom podataka u osnovnom bankarskom informacionom sistemu i postojanje većeg 
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broja aplikacija koje korisnici koriste u svakodnevnom radu. Iz svega navedenog se vidi složenost 

informacionog sistema. Konverzijom finansijskih aplikacija dobija se sistem mnogo jeftiniji za 

održavanje i jednostavniji za korišćenje što će se u značajnoj meri reflektovati na produktivnost 

radnika. Rezultat konverzije bi trebalo da bude centalizovan sistem sa jednom osnovnom 

bankarskom aplikacijom i jedinstvenim sistemom za upravljanjem bazom podataka. 

Slika1 prikazuje šemu planirane centralizacije koja ima sledeće prednosti: 

 Ušteda u novcu za nabavku 

 Ušteda u troškovima održavanja 

 Poboljšana konzistentnost podataka 

 

RADNE STANICE
RADNE STANICE RADNE STANICE

FILIJALA 1(serveri) FILIJALA 2(serveri) FILIJALA 10 (serveri)

UKIDA SE
(NE KUPUJU SE NOVI)

FILIJALNI SERVERI SE UKIDAJU

Filijana baza
Filijana baza

Filijana baza

CENTRALNI SERVERI
CENTRALNE BAZE

SADAŠNJOST
(DISTRIBUIRAN SISTEM)

RADNE STANICE
RADNE STANICE RADNE STANICE

CENTRALNA BAZA

BUDUĆNOST
(CENTRALIZOVAN SISTEM)

CENTRALNI 
SERVER

 

Slika 1.Šema planirane centralizacije 
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2.4 Nabavka eksternog IT rešenja 

Na osnovu navedenih ocena postojećeg informacionog sistema Banka je krajem 2011. godine 

prihvatila outsourcing rešenje što uključuje kupovinu proverenih rešenja od spoljnih dobavljača. 

Pored softvera, neophodno je kupiti i usluge podrške, implementacije i dalji razvoj odabranih 

sistema. Ovo uključuje suštinske investicije specificirajući spoljnjem dobavljaču upravo ono što će 

se zahtevati od sistema, kao i aplikacije za podršku raznovrsnom poslovanju. Izborom kupovine 

visoko integrisanih sistemskih rešenja Banka dobija sisteme koji će biti specifično dizajnirani za 

pružanje podrške odredjenom poslovnom području. Ovi sistemi bi stoga obezbedili detalje i po 

pitanju funkcionalnosti i po pitanju informacija. 

Izborom sistema koji je dizajniran za BiH poslovno područje, Banka će obezbediti višefunkcionalne 

sisteme za pružanje podrške strateškim proizvodima i uslugama, sa ugradjenim znanjem iz oblasti 

bankarstva, a koji će se uz pomoć strateškog dobavljača lakše prilagođavati stalnim promenama na 

tržištu. Ova opcija se može  implementirati u vrlo kratkom roku. 

Pristup obučenom osoblju, korištenje naprednih tehnologija, fleksibilnost i smanjenje troškova na 

duži rok su glavni razlozi za outsourceing. Ovo međutim podrazumeva značajna ulaganja u 

softver, infrastrukturu (licence i hardver) i u trening osoblja. Konverzija sistema takođe uključuje 

značajno angažovanje svih resursa Banke u dužem periodu vremena i probleme u vezi obuke 

postojećih IT resursa za održavanje. Outsourcing rešenje zahteva odličnu internu organizaciju i 

komunikaciju, ali ne obezbjeđuje potpuno traženu funkcionalnost, smanjenje troškova razvoja i 

brži odziv dobavljača na poslovne potrebe. 

Banka je razmotrila sljedeće: 

 Vreme potrebno za implementaciju.  

 Resurse za impelementaciju. Ovakvi projekti su veoma zahtevni. U periodu evaluacije, svi 

vlasnici procesa moraju pripremiti detaljnu analizu između ponuđene i tražene funkcionalnosti 

što zahtjeva značajan napor. U fazi implementacije, oni moraju potpuno učestovati u konveziji 

sistema. Od starta projekta do njegovog završetka, Banka ne bi mogla da implementira nove 

funkcionalnosti. 

 Rešenja kupljena sa police se ne mogu lako prilagoditi specifičnim potrebama i ona 

obično nude standardnu funkcionalnost za sve banke. Specifična prilagođavanja uključuju 

dodatne troškove i vreme. 

 Troškovi implementacije ne uključuju samo troškove akvizicije, već i skrivene troškove 

angažovanja celokupne organizacije, troškove zamene infrastrukture (hardver i licence) i 

troškove održavanja i treninga osoblja. 

Banka je prihvatila finalni izveštaj projekta GAP analize informacionog sistema Banke koji je 

realizovan u periodu septembar - novembar 2011. godine od strane eksternog dobavljača Premium 

Software. Cilj GAP analize je studija mogućnosti implementacije Premum Software Abacus 

corebanking&ebanking sistema u poslovno okruženje Banke. 

Osnovni zaključci GAP analize su: 

 Abacus sistem pokriva većinu osnovnih bankarskih poslovnih procesa Banke. 

 Implementacijom Abacus sistema, Banka bi realizovala jedinstven i integralan osnovni 

bankarski informacioni sistem i stvorila odličnu bazu za realizaciju strateških ciljeva Banke. 

Time bi se eliminisale potencijalne opasnosti i rizici kojima je Banka izložena od strane 

postojećeg informacionog sistema. 

 Banka bi nakon implementacije Abacus osnovnog bankarskog sistema mogla nesmetano da 

razvija nove servise i proizvode za klijente, što je u ovom trenutku otežano zbog postojeće 

heterogenosti i nekonzistentnosti sistema. 

 Smanjeni troškovi eksploatacije novog sistema bi Banci obezbedili kratak period povrata 

investicije u ovaj projekat. 
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 IT sektor Banke bi u novom okruženju efikasnije i kvalitetnije pružao usluge drugim sektorima 

u Banci. 

 Tokom ove GAP analize identifikovane su potrebe za određenim funkcionalnim modifikacijama 

i prilagođavanjima Abacus sistema konkretnim potrebama Banke. Ovo je standardan proces 

kod implementacije informacionih sistema u novo poslovno okruženje. 

 Migracija podataka iz postojećih sistema može da bude realizovana u tesnoj saradnji sa 

lokalnim IT-om, uz kontrolu i verifikaciju svih organizacionih delova Banke da je prenos 

podataka urađen ispravno i da su implementirane sve neophodne funkcionalnosti sistema. Ova 

verifikacija je neophodan preduslov za prelazak na produkciono korišćenje Abacus sistema u 

Banci.  

 Po završenoj implementaciji sistema, Banka bi posedovala jedinstveni informacioni sistem koji 

je primenjen u nekoliko banaka u BiH.  Van ovog sistema bi bili neki manji sistemi (plate, 

osnovna sredstva, upravljanje ljudskim resursima) koji bi imali mogućnost razmene podataka sa 

Abacus sistemom. 

 Implementacija Abacus osnovnog bankarskog sistema je moguća u roku od 6 do 9 meseci 

 Na osnovu aktivnosti GAP analize i mogućnosti implementacije Abacus sistema, Premium  

Software ostaje pri svim navodima iz komercijalne ponude i garantuje pravovremenu i efikasnu 

implementaciju sistema uz minimalne operativne rizike po Banku.  

 

2.4.1 Opis produkcionog sistema pre konverzije 

Konverzija finansijskih aplikacija se prvenstveno odnosi na prebacivanje baza podataka sa starih 

sistema u baze koje koriste nove aplikacije. Konverzija se sastoji iz dva dela: 

 Konvezija aplikacija koje su dio osnovnog bankarskog informacionog sistema 

 Konvezija aplikacija koje nisu dio osnovnog bankarskog informacionog sistema 
 

2.4.2 Spisak postojećih aplikacija koje su deo osnovnog bankarskog sistema 

Implementacijom Abacus bankarskog sistema Banka prestaje da koristi sledeće aplikacije i baze: 

 Aplikacija: Prijemno mesto 

 Tehnologija: Visual Basic 6.0, Crystal Reports, Informix, Client – Server 

 Funkcija: Aplikacija UPP 

 Opis: Uplate, isplate, nalog za prenos, vođenje računa UPP-a 

 Održavanje: Interno, IT Banke 

 Integracija: Osnovni bankarski sistem 

 

 Aplikacija: Glavna knjiga i izvještavanje iz glavne knjige 

 Tehnologija: ACCESS 2, Informix, Client – Server 

 Funkcija: Unos ručnog naloga za knjiženje i pregled svih knjiženja 

 Opis: Glavna knjiga banke 

 Održavanje: Interno, IT Banke 

 Integracija: Osnovni bankarski sistem 

 
 Aplikacija: Data Server 

 Tehnologija: Visual Basic 6.0, Informix-4gl, Crystal Reports, Informix, Client – Server 

 Funkcija:Obrade - aplikacija UPP 

 Opis: Obrade(dnevne, završne) 

 Održavanje: Interno, IT Banke 

 Integracija: Osnovni bankarski sistem 
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 Aplikacija: Data Centar 

 Tehnologija: Visual Basic 6.0, Crystal Reports, Informix, Client – Server 

 Funkcija: Izvještavanje iz UPP-a 

 Održavanje: Interno, IT Banke 

 Integracija: Osnovni bankarski sistem 

 
 Aplikacija: Terra Nova 

 Tehnologija: Visual Basic 6.0, Crystal Reports, Informix, Client – Server 

 Funkcija: Kreditna aplikacija 

 Opis: Kreditne obrade (obračuni, rasknjižavanje, klasifikacija) 

 Održavanje: Interno, IT Banke 

 Integracija: Osnovni bankarski sistem 

 
 Aplikacija: Garancije 2006 

 Tehnologija: Visual Basic 6.0, Crystal Reports, Informix, Client – Server 

 Funkcija: Garancije 

 Održavanje: Interno, IT Banke 

 Integracija: Osnovni bankarski sistem 

 
 Aplikacija: Kartice Nova 

 Tehnologija: Visual Basic 6.0, Crystal Reports, Informix, Client – Server 

 Funkcija: Kartična aplikacija 

 Opis: Aplikacija za podršku kartičnom poslovanju 

 Održavanje: Interno, IT Banke 

 Integracija: Osnovni bankarski sistem 

 
 Aplikacija: BIS 

 Tehnologija: Java aplikacija, Applikativni server, DB2, Višeslojna arhitektura 

 Funkcija: Integralna bankarska aplikacija 

 Opis: modul štednje,depozita,trezorsko poslovanje 

 Održavanje: Interno/Eksterno 

 Integracija: Osnovni bankarski sistem 
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Postojeći informacioni sistem je baziran na aplikacijama, bazama podataka i operativnim sistemima 

čiji je opis predstavljen u sledećoj tabeli. 

Aplikacije koje su dio osnovnog bankarskog sistema 

OPERATIVNI SISTEM NA 
SERVERU 

BAZA PODATAKA NAZIV APLIKACIJE OPIS 

 

Solaris 9, ppsrv 

 

Informix 7.31 

Ime baze: dsnbplatni 

Veličina: 60 GB 

 

Prijemno mjesto 

Visual Basic 6.0 

Uplate, isplate, nalog za 

prenos, vođenje računa, 

domaćeg platnog prometa 

(šalterska aplikacija) 

Data server 

Visual Basic 6.0 

Obrade platnog prometa 

(dnevne i završne) 

Data centar 

Visual Basic 6.0 
Izveštavanje platnog prometa 

Kartice nova 

Visual Basic 6.0 
Kartična aplikacija 

 

Linux(SLES), ppsol4 
 

 

DB2 9.7 

Ime baze: BIS15 

Veličina: 50 GB 

 

BIS, J2EE, Aplikativni 

server, višeslojna 

arhitektura 

Oročena i avista štednja, 

oročeni depozita privrede, 

blagajničko poslovanje, 

menjačko poslovanje, 

inostrani platni promet, CRM, 

proces odlučivanja o davanju 

kredita i trezorsko-

blagajničko poslovanje 

 

SCO Open Server, bnsrv 

 

Informix 7.31 

Ime baze: novabaza 

Veličina: 22 GB 

Glavna knjiga i 

izvještavanje iz  

glavne knjige 

ACCESS 2 

Glavna knjiga banke 

Tera nova 

Visual Basic 6.0 

Kreditne obrade (obračuni, 

rasknjižavanje, klasifikacija) 

Garancije 

Visual Basic 6.0 
Bankarske garancije 

 

SCO Open Server 

Informix 7.31 

10 filijanih baza i servera 

Veličina: 5GB 

Prijemno mjesto 
Svaka filijala koristi svoju 

bazu za unos platnih naloga 

 

2.4.3 Spisak postojećih aplikacija koje nisu deo bankarskog sistema 

Konverzijom navedenih aplikacija dobija se funkcionalniji sistem. 

 Aplikacija: MIS2OPEN 

 Tehnologija: Delphi, Informix 

 Funkcija: ERP 

 Opis: Plate, Osnovna sredstva 

 Održavanje: Eksterno 

 Integracija: Nije deo osnovnog bankarskog sistema 

 

 Aplikacija: MIS4 

 Tehnologija: Java aplikacija, Applikativni server, DB2, Višeslojna arhitektura 

 Funkcija: ERP 

 Opis: ulazno/izlazni računi, Ljudski resursi 

 Održavanje: Eksterno 

 Integracija: Nije deo osnovnog bankarskog sistema 
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U sledećoj tabeli je naveden opis operativivnih sistema i baza podataka za navedene aplikacije 

Aplikacije koje nisu dio osnovnog bankarskog sistema 

OPERATIVNI SISTEM NA 
SERVERU 

BAZA PODATAKA NAZIV 

APLIKACIJE 

OPIS 

 
Linux (SLES),  srvmis3 

Informix 11.5 

Ime baze: mi_novab_cz 

Veličina: 3,5 GB 

Mis2Open 

Delphi 

Obračun zarada,osnovna 

sredstva  

 
Linux(SLES), ppsol4 

DB2 9.7 

Ime baze: BIS15 

Veličina: 50 GB 

Mis4 

J2EE, Aplikativni 

server, višeslojna 

arhitektura 

Upravljanje ljudskim 

resursima i ulazno/izlazni 

računi 

 

2.5 Opis produkcionog sistema poslije konverzije 

Detaljniji opis produkcionog sistema poslije konverzije je prikazan u sledećoj tabeli. 

Aplikacije koje su dio osnovnog bankarskog sistema 

OPERATIVNI SISTEM  

NA SERVERU 

BAZA PODATAKA NAZIV APLIKACIJE OPIS 

 

Linux(SLES), srvbl 

Oracle 11g 

Ime baze: abacus 

Veličina: 230 GB 

Abacus 

Oracle Forms, Reports 

Višeslojna arhitektura 

WebLogic – aplikativni 

server 

Kompletan bankarski sistem 

 

Iz navedene tabele zaključujemo da se produkcioni bankarski sistem svodi sa različitih operativnih 

sistema (Solaris, Linux, Sco Open Server) u jedan operativni sistem Linux (SLES). Broj aplikacija i 

sistema za upravljane bazom podataka se svodi na jednu. 

Aplikacije koje nisu deo produkcionog sistema su doživele promenu u smislu prebacivanja 

aplikacije za vođenje osnovnih sredstava iz baze Informix (aplikacija mis2open) u bazu DB2 9.7 

(aplikacija MIS4). Aplikacija MIS4 je prebačena na drugi aplikativni server i bazu podataka 

(konverzija podataka iz jedne DB2 baze u drugu DB2 bazu). Ove aplikacije imaju vezu sa  

produkcionim sistemom banke preko veb servisa koji se odnose na prenos naloga za knjiženje i 

plaćanja faktura. Opis aplikacija koje nisu deo osnovnog bankarskog sistema posle konverzije je 

prikazan u sledećoj tabeli. 

Aplikacije koje nisu dio osnovnog bankarskog sistema 

OPERATIVNI SISTEM 

NA SERVERU 

BAZA PODATAKA NAZIV APLIKACIJE OPIS 

 

Linux(SLES), srvmis3 

Informix 11.5 

Ime baze:mi_novab_cz 

Veličina: 3,5 GB 

Mis2Open 

Delphi 
Obračun zarada 

 

Linux(SLES), srvmis4 

DB2 9.7 

Ime baze: mis4 

Veličina: 5 GB 

Mis4 

J2EE, Aplikativni 

server, višeslojna 

arhitektura 

Upravljanje ljudskim 

resursima i ulazno/izlazni 

računi, osnovna sredstva 
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3 Plan za implementaciju Abacus bankarskog 
informacionog sistema 

 

Projektni rokovi su jako važni. Optimalno podešeni, treba da obezbede postizanje sledećih ciljeva: 

1. Minimizaciju operativnih rizika 

2. Minimizaciju troškova projekta 

3. Potpuno/optimalno angažovanje ljudskih resursa u Banci i u firmi Premium Software 
4. Minimizaciju vremena potrebnog da Banka uredi svoj sistem 

U nastavku se nalazi predlog terminskog plana za implementaciju Abacus informacionog sistema: 

I. Faza zaključivanja ugovora 

II. Faza pripreme 

III. Faza implementacije 

IV. Faza podrške 

 

3.1 Faza zaključivanja ugovora 

Ova faza uključuje sledeće aktivnosti: 

 Zaključenje ugovora 

 Imenovanje članova Nadzornog odbora i Projektnog tima 

Trajanje aktivnosti u ovoj fazi treba da bude 2 dana. 

 

3.2 Faza pripreme 

U okviru ove faze paralelno treba da se odvija nekoliko grupa aktivnosti, za koje su zaduženi 

posebni timovi IT Banke i firme Premium Software-a: 

 Instalacija osnovne verzije Abacus sistema na testnoj infrastrukturi Banke 
Treba da se instalira osnovna verzija Abacus sistema na postojećem HW Banke. Namena ove 

pilot instalacije je: 

1. Obuka zaposlenih 
2. Obuka IT osoblja Banke 

3. Testiranje prenosa podataka iz postojećeg sistema 

 Izrada i testiranje modula za prenos podataka na novi sistem 
IT Banke i Premium Software treba da izrade posebne module za prenos podataka u novi 

sistem. Ti moduli treba da budu testirani više puta u sledećim ciklusima aktivnosti: 

1. Prenos podataka sa starog sistema na novi 

2. Verifikacija ispravnosti migracije od strane nadležnih službi Banke  
3. Dorade modula za prenos na osnovu idenfikacije eventualnih manjkavosti koje su pronađene 

od strane nadležnih službi Banke. 

Ove aktivnosti se ponavljaju ciklično sve do trenutka kada nadležne službe Banke ne potvde 

ispravnost. 

 Prilagođavanje Abacus sistema prema specifičnim potrebama Banke 
Na osnovu GAP analize, IT Banke i firme Premium Software treba da izvrše prilagođavanje 

postojećih funkcionalnosti i dodaju specifične funkcionalnosti u Abacus sistem. 
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 Izrada specifikacija za eventualnu nabavku dodatnog hardvera i softvera 
IT Banke i firma Premium Software na osnovu postojećeg stanja HW i SW infrastrukture treba 

da izrade specifikaciju za nabavku dodatnog HW i sistemskog SW za potrebe implementacije 

novog sistema. 

 Obučavanje IT specijalista Banke za Abacus i Oracle tehnologije 

 

Trajanje aktivnosti u drugoj fazi treba da obuhvati period od 120 do 210 dana. 

 

3.3 Faza implementacije 

U ovoj fazi su sadržane sledeće aktivnosti: 

 Isporuka finalne korisničke dokumentacije 

 Obuka krajnjih korisnika i zaposlenih Banke 

Po uspešno okončanoj izradi modula za migraciju podataka i dodatnim prilagođavanjima 
sistema, treba da se izradi plan obuke zaposlenih u svim organizacionim delovima Banke. 

Obuku izvode IT sektor Banke i firma Premium Software uz podršku ključnih korisnika.  

 Nabavka i instalacija produkcionog HW/SW i Abacus sistema  

U trenutuku donošenja odluke o prelasku na Abacus IS, Banka nije imala servere i mrežnu 

opremu potrebnu za izvršavanje ovog programa. Banka treba da pristupi nabavci adekvatne 

opreme. Uprava Banke uz konsutaciju IT sektora je odlučila da sva buduća infrastruktura Banke 

treba da bude virtuelna na Intel platformi. Virtuelizacioni softver je Vmware. Neophodno je bilo 

obezbediti preduslove za uvođenje Abacus informacionog sistema i uspostavljanje sistemskog 

okruženja za Oracle softvere (baze podataka i aplikativni serveri, Forms&Reports). Prilikom 

pripreme nabavke opreme i licenci za postavku novog IS-a Banke trebalo je da se obezbedi 

disaster recovery – business continuity rešenje, budući da Banka nije imala adekvatnu postavku 

u starom sistemu. 

Proces nabavke je tekao na sledeći način: 

1. Planiranje i projektovanje Oracle-a okruženja, konsultacije sa dobavljačem softvera i 

ekspertima iz Oracle-a o hardveru i softveru koji je potreban i dovoljan za izvršavanje Abacus 

aplikacije 

2. Obavještavanje dobavljača o potrebi Banke za hardverom i softverom 

3. Prikupljanje i razmatranje ponuda  

4. Odluka o izboru dobavljača 

Na osnovu detaljnih konsultacija sa dobavljačem softvera i stručnjacima iz Oracle-a (kancelarija 

u Beogradu) ustanovljena je sistemska postavka Abacus informacionog sistema. Abacus 

informacioni bankarski sistem je planiran da koristi dva data centra. Primarni data centar je bio 

planiran u Banjaluci, a sekundarni u Bijeljini. Primarni data centar je sadržao četiri fizička 

servera. Na serverima je instalirana virtuelna infrastruktura (Vmware vSphere 5 Enterprise Plus 

verzija). U primarnom data centru su planirana dva Vmware klastera sa po dva servera. Dva 

servera su namenjena za Oracle bazu, dok su ostala dva dodeljena za aplikativni server Oracle 

WebLogic. Verzija Oracle baze je Oracle Database 11g Release 11.2.0.3.0 – 64bit Production 

Standard Edition. Oracle baza je postavljena na dva servera koji se nalaze u Vmware klasteru. 

To su dva identična HP servera sledećih specifikacija:  

 model ProLiant DL380p Gen8 

 procesor je Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26900 @ 2.90GHz 

 kapacitet RAM-a je 96 MB 

 konekcija između dva servera je 10Gbps preko HP switcha 
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U produkciji su postavljena dva aplikativna servera WebLogic 11g Standard Edition sa Oracle 

Forms and Reports doinstaliranim modulima. Na aplikativnim serverima je postavljen 

operativni sistem Windows Server 2003 Standard x64 Edition. Planirano je da se aplikativni 

serveri izvršavaju na dva servera koji se nalaze u Vmware klasteru. Fizički to su dva identična 

HP servera koja imaju iste specifikacije kao serveri na kojima se izvršava Oracle baza. 

Planirano je da se primarni data centar u Banjaluci izvan Vmware klastera štiti na više načina: 

 Repliciranjem diskova na data centar u Bijeljini pomoću EMC tačke oporavka sistema za 

replikaciju. Ona omogućava da u Bijeljini postoji disaster recovery rešenje. 

 Automatski backup virtuelnih mašina preko NetWorkera i bash skriptova na lokalne mašine 

i na Data Domain sistem 

 Replikacija definisanih backup-a preko Data Domain-a na data centar u Bijeljini 

Nabavka je obavljena nakon projektovanja rešenja za Abacus. Nabavka je podeljena na dva 

dela: nabavka hardvera i licenci vezanih za hardver i nabavka Oracle softverskih licenci za 

Abacus. Nakon obavljenih procedura nabavke dobavljač hardvera i softvera je isporučio opremu 

i licence. Posle toga IT sektor je pristupio instaliranju i podešavanju infrastrukture. 

Sama instalacija jesadržala sledeće korake: 

1. Instalacija operativnog sistema 
2. Instalacija baze podataka 

3. Instalacija Abacus sistema 
4. Podešavanje sistema 

 Verifikacija funkcionalnosti sistema 
Članovi projektnog tima Banke verifikovali su sve implementirane dodatne funkcionalnosti u 

Abacus-ukoje su definisane osnovnim ugovorom, te da su testni podaci ispravno preneti u 

novi sistem na testnom okruženju. Proveru spremnosti informacionog sistema projektni tim je 

radio više puta tokom migracionog procesa organizujući tzv.,,stress’’ testove. Prema posebno 

napravljenim scenarijma angažovan je veliki broj radnika Banke u simultanom radu gdje se 

dobila slika performansi sistema koja je približna radu u produkciji. 

Testovi su pokazali: 

 Obučenost radnika Banke u radu sa Abacus aplikacijom 

 Spremnost Abacus aplikacije u ispunjavanju ugovorenih obaveza Banke 

 Spremnost sistemske postavke infrastrukture 

 Provjera tačnosti migriranih podataka 

Po završetku testa, projektni tim je informisao upravu o rezultatima testa i uprava Banke je 

donela odluku o datumu prelaska u produkciju. 

 Prelazak na produkciju 
Na osnovu odluke uprave Banke, na definisani datum je izvršen prelazak na produkcioni rad 

na novom sistemu.  

Trajanje aktivnosti u fazi implementacije je bio 60 dana. 

 

3.4 Faza podrške 

Ova faza je obuhvatala sledeće usluge: 

 Usluge redovnog održavanja 

 Usluge nadgradnje sistema saglasno zakonskim propisima i zahtevima Banke (opcija - 

zaključenje posebnog ugovora) 

Projektni tim je pratio napredovanje projekta po fazama, tako da u slučaju potrebe se rokovi mogu 

pomerati ± 45 dana. Ukupno trajanje procesa implementacije sistema je završeno u roku od 6 do 

9 meseci od dana potpisivanja ugovora. 
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Realizacijom prve faze implementacije novog bankarskog sistema tj. zaključivanjem ugovora i 

imenovanjem članova projektnog tima krajem novembra 2011. godine počela je konverzija 

finansijskih aplikacija u Banci. Proces postavljanja opreme je završen u septembru 2012. godine. 

Prvi rok za implementaciju je bio 06.10.2012. ali je konverzija odložena jer nisu bili spremni 

migracioni programi i nije urađeno prilagođavanje Abacus sistema. Sam prenos podataka iz 

izvornog sistema je dugo trajao i bilo je potrebno da se optimizuje. 

Drugi rok je bio početak 2013. godine gdje su rađena početna stanja i na osnovu čega bi se ubrzao 

proces migracije. Konverzija je odložena jer sektor računovodstva nije bio u mogućnosti da 

učestvuje u migraciji zbog poreske kontrole. 

Između dva odlaganja konverzije su rađeni ,,stress’’ testovi, povera funkcionalnosti nove bankarske 

aplikacije, provera prenosa izvornih podataka u novi produkcioni sistem. Uprava Banke je odlučila 

da konverzija bude 26.04.2013. (petak) posle radnog vremena. Banka je donela odluku da 

27.04.2013. bude neradni dan i da prvi radni dan u novom informacionom sistemu bude 

29.04.2013. (ponedjeljak). Ovaj rok je ispoštovan. Sam poroces je počeo 26.04.2013. u 19 h kad su 

se pokrenule završne obrade i priprema izvornih podataka za prenos na novi sistem. Migracija 

podataka iz izvornog sistema je počela 27.04. u 2 časa posle ponoći, a završena ujutro 27.04. u 7 

časova. Nakon toga su pušteni migracioni programi, zatim verifikacija sistema.  

Konverzija finansijskih aplikacija se prvenstveno odnosi na drugu fazu plana impementacije novog 

informacionog sistema a tiče se prenosa podataka iz starog sistema. 
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I
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Informix 7.3   22GB
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 sles linux 
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Aplikacija :Mis2Open(delphi)
 Obracun zarada
 Osnovna sredstva 

Aplikacije(VB)
 Prijemno mjesto
 Data server
 Data centar
 Kartice 
 

Aplikacije:
 Tera nova  (krediti)
 Glavna  knjiga 
 Garancije 

         Aplikacije                (Java)
            BIS
            MIS4

Aplikacija :Mis2Open(delphi)
 Obracun zarada

Aplikacija:java
MIS4(ljudski resursi,

Fakture ,osnovna 
sredstva)

Aplikacija :oracle 
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Abakus  kompletan 
bankarski softver

KONVERZIJA

WS

Integrator 

 

Slika 2. Prikaz konverzije podataka finasijskih aplikacija 
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4 Konverzija aplikacija koje su dio osnovnog 
bankarskog sistema 

 

Na osnovu rezultata analize izvornog i ciljnog sistema postavljen je osnov za pravljenje planova 

konverzije. Osnova projekta konverzije u Banci je preneti ispravno podatke iz izvornih baza 

Informix i DB2 u ciljnu bazu Oracle. 

Konverzija je podeljena u dva dela : 

a) Priprema za konverziju 

b) Plan i izvršavanje konverzije  

4.1 Priprema za konverziju 

Priprema za konverziju čine odeđivanje: 

1. Načina migracije 

2. Alata koji treba da budu korišteni prilikom migracije i, 

3. Definisanje skupa tabela i poslova koji učestuju u migraciji. 

4.1.1 Način migracije 

Određivanjem načina migracije treba da se reši važno strateško pitanje da li se migracija obavlja 

odjednom, u više koraka ili sinhronizovano u realnom vremenu. Odgovor na ovo pitanje diktira 

mogućnost isključenja izvornog sistema iz redovnog rada za vreme migracije. Uprava Banke je 

odlučila da se ne gubi ni jedan poslovni dan i proces konverzije je morao da se obavi u što kraćem 

roku. Stari sistem je trebalo da prestane sa radom za korisnike u petak uveče. Vikend bi bio 

iskorišten za prenos podataka, a u ponedeljak ujutro je trebalo da novi informacioni sistem počne sa 

radom umesto starog. 

4.1.2 Alati koji su korišteni prilikom konverzije 

Na osnovu načina izvoza podataka iz izvornog sistema treba da se odrede alati koji se koriste u 

konverziji. Osnovna ideja je da se podaci iz izvornih baza prebace u prostor na Oracle bazi za 

smeštanje tabela iz raznorodnih baza (stage). Svi serveri izvornog sistema baza podataka (Informix,  

DB2) se nalaze u prostoru lokacije Bijeljina. Na osnovu toga treba uraditi prenos podataka na 

Oracle bazu migr koja se nalazi na db Oracle serveru u Bijeljini. Zatim treba prebaciti podatke na 

stage abacus koji se nalazi na db Oracle serveru u Banja Luci. Time bi kompletna produkciju bila 

prebačena u Banja Luku a lokacija Bijeljina bi postala rezervna lokacija.  
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Slika 3. Tok podataka za vreme migracije 

Na osnovu opisanog toka migracije su određeni alati koji treba da omoguće adekavatan prenos 

podataka. 

4.1.2.1 ESF Database Migration Toolkit-Professional 

Oracle je veoma popularan sistem za upravljenje baza podataka. Alat ESF Database Migration 

Toolkit migrira podatke iz drugih baza podataka u Oracle bazu podataka. Ovaj alat je omogućio 

veoma brzo čitanje i upisivanje izvornih podataka iz Informix i DB2 baza u stage ciljne Oracle baze 

podataka. Migracija se odvijala u nekoliko koraka: 

1) Nakon startovanja programa u prozoru za izbor izvorne baze podataka podešava se 

informacija o izvornoj bazi: server, port, korisničko ime, lozinka.  

 

 

Slika 4. Podešavanje konekcionih parametara izvorne baze podataka 
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2) U Choose a Data Destination prozoru, podešava se odredišna baza podataka Oracle 

Database , podese se informacije o bazi, učita se Oracle instanca (SID), šema. 

 

 

Slika 5. Podešavanje konekcionih parametara odredišne baze podataka 

3) U Select source Tables(s) & View(s) prozoru, prikazuje se lista svih tabela i pogleda u 

izvornoj bazi podataka, a pritiskom na taster Preview vidimo podatke u izvornim tabelama  

ili pogledima koji su pripremljeni za migraciju u Oracle. Sve tabele ciljne baze podataka 

imaju iste nazive kao nazivi tabela izvorne baze podataka. Ovdje postoji mogućnost promene 

naziva tabele ciljne baze podataka. 

 

 

Slika 6.Izbor tabela iz izvorne baze koje će učestvovati u migraciji 

4) U Transform prozoru se nalaze posebne opcije za migraciju. Može se npr. migrirati samo 

struktura izvorne tabele ako se odabere opcija Copy Structure Only. U polju Records Filter 

(WHERE) se dodaje uslov za prenos podataka. U delu Field Map može se promeniti ime 

polja, tip podataka, ili podrazumevana promenjiva tabele ciljne baze podataka. 
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Slika 7. Dijalog za posebne opcije Oracle migracije 

5) Na Execution prozoru klikom na dugme Submit startujemo migraciju.  

 

 

Slika 8.Startovanje migracije 

Sve informcije o izvršenom prenosu se zapisuju u log datoteci. Na osnovu podatka iz datoteke 

se vrši provera uspešnosti prenosa podataka. 

 

4.1.2.2 PuTTY telnet i ssh klijent za pristup unix serverima 

PuTTY.exe program se koristio za konzolni pristup pomoću zaštićenog protokola udaljenim 

unix serverima. Nakon pokretanja programa dobije se glavni prozor gdje se unosi host name – 

IP adresa računara i protokol koji se koristi za pristup. SSH, Telnet i rlogin su mrežni protokoli 

koji omogućuju pristur računarima preko mreže. Za pristup serverima na kome se nalaze Oracle 

baze podataka korišten je SSH mrežni protokol. Primer pristupa računaru na IP adresi 

10.1.1.133 koja predstavlja adresu servera koji se nalazi u Bijeljini i koji se koristio za migraciju 

podataka je prikazan na narednoj slici. 

. 
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Slika 9. Osnovne opcije za Putty sesiju 

Nakon izbora opcije Open pojavi se prozor gde kucamo korisničko ime i lozinku za pristup 

serveru. 

 

 

Slika 10. Pristup Oracle serveru preko putty-ja 

 

4.1.2.3 DB Visualizer 

Db Visualizer je alat za pristup podacima iz različitih baza po JDBC protokolu. 

Banka je koristila licenciranu verziju alata DbVisualizer 9.0.3 za pristup različitim bazama 

podataka. DbVisualizer je generički alat za pristup i komunikaciju sa objektima baze podataka. 

Povezuje se sa bazama podataka preko JDBC drajvera, koji je skup Java klasa. JDBC drajver 

provodi sve pojedinosti o tome kako uspostaviti konekciju s određenom bazom podataka. 

DbVisualizer trenutno nudi podršku za sledeće baze podataka: DB2 LUW, DB2 z / OS, H2, HP 

Neoview, Informix, JavaDB / Derby, Mimer SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, 

SQLite, Sybase ASE . 

 

http://www.dbvis.com/doc/main/doc/ug/databaseSpecific/db2.html
http://www.dbvis.com/doc/main/doc/ug/databaseSpecific/db2-zos.html
http://www.dbvis.com/doc/main/doc/ug/databaseSpecific/h2.html
http://www.dbvis.com/doc/main/doc/ug/databaseSpecific/neoview.html
http://www.dbvis.com/doc/main/doc/ug/databaseSpecific/neoview.html
http://www.dbvis.com/doc/main/doc/ug/databaseSpecific/informix.html
http://www.dbvis.com/doc/main/doc/ug/databaseSpecific/derby.html
http://www.dbvis.com/doc/main/doc/ug/databaseSpecific/mimer.html
http://www.dbvis.com/doc/main/doc/ug/databaseSpecific/mysql.html
http://www.dbvis.com/doc/main/doc/ug/databaseSpecific/postgresql.html
http://www.dbvis.com/doc/main/doc/ug/databaseSpecific/sqlserver.html
http://www.dbvis.com/doc/main/doc/ug/databaseSpecific/sqlite.html
http://www.dbvis.com/doc/main/doc/ug/databaseSpecific/sybase-ase.html
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Slika 11. Izgled prozora DBVisualizer 

Na sledećim slikama su prikazani primeri podešavanja konekcija na Informix, DB2 i Oracle 

baze podataka. 

 

 

Slika 12. Podešavanje veze za pristup Informix bazi platnog prometa 
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Slika 13. Podešavanje veze za pristup DB2 bazi podataka 

 

 

Slika 14. Podešavanje veze za pristup Oracle bazi podataka 

Nakon pristupa određenoj bazi podataka preko DbVisualizer-a koristi se Database Browser za 

navigaciju objekata u bazi podataka, pokretanje odgovarajućih akcija, pružanje detaljnih 

informacija o objektima u bazi. Struktura baze podataka je hijerahijska i predstavljena je preko 

različitih tipova objekata. Izborom konkretnog objekta se prikazuju njegovi detalji.  
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Slika 15. Database Browser 

Na slici 15 je prikazan izgled ekrana Database Browser-a u alatu DbVisualizer gdje je 

uspostavljena veza sa Oracle bazom. Najčešće korištena SQL alatka u DB Visualizer-u je SQL 

Editor. SQL Editor podržava paralelan rad u više sql tabova (listova), izvršavanje SQL upita, 

obeležavanje najčešće korištenih upita, izvoz rezultata upita u različite formate. 

 

 

Slika 16. Primer prikazivanja rezultata SQL upita u DB Visualizer-u 

Rezultat SQL upita se može brzo izvoziti u različite formate koji se koriste za dalju analizu 

podataka. 
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Slika 17. Primer izvoza skupa podataka u određene formate 

Zbog brzog pristupa različitim bazama i izvršavanjem SQL upita DbVisualizer je ubrzao 

određene korake prilikom konverzije podataka. 

 

4.1.2.4 Virtuelne mašine ESF i ESF1 

Napravljene su dve virtuelne mašine na kojima su podešene konekcije i ESF Database 

Migration Toolkit alat za prenos podataka. ESF i ESF2 su imena virtuelnih mašina na kojima je 

instaliran program za prenos podataka. Na mašinama su instalirani i podešeni Informix, DB2 i 

Oracle klijenti koji omogućavaju podešavanje konekcija u alatu za prenos podataka. Razlog 

postojanja dvije virtuelne mašine je zbog paralelnog pokretanja odgovarajućih poslova (jobs) 

čime se ubrzava proces migracije podataka. 

 

 

Slika 18. Primer podešavanja konekcije ka Informix bazi podataka 
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4.1.2.5 Expdp i impdp Oracle alati 

Oracle export (expdp) i import (impdp) alati se koriste za izradu logičke kopije Oracle baze 

podataka. Expdp alat čita objekte i podatke iz baze i sprema ih kao logičku definiciju u binarnu 

datoteku. Impdp učitava iz binarne datoteke objekte i podatke u Oracle bazu. Ovi alati se koriste 

za transfer podataka između različitih računara, Oracle baza podataka ili šema. 

Navedeni alati su se koristili za prenos podataka iz stage area migr koja se nalazila na lokaciji 

Bijeljina u stage area abacus koja se nalazila na lokaciji Banja Luka. Da bi se uradio izvoz 

podataka pomoću expdp napravljeni su aliasi za direktorijume na serveru gdje se nalazila baza. 

Izvoz je vršen u unapred napravljen direktorijum. Na slici je prikazano pravljenje direktorijuma 

DMPDIR20121201 koji se nalazio na putanji /u02/backup/2012-12-01 Oracle servera u 

Bijeljini. 

 

SQL> CREATE DIRECTORY DMPDIR20121201 AS '/u02/backup/2012-12-01’; 

Directory created. 

Slika 19. Primer formiranja alias direktorijuma u Oracle bazi migr 

Na sledećoj slici je prikazana dodela prava za pisanje i čitanje iz alias direktorijuma. 

 

SQL> GRANT read, write ON DIRECTORY DMPDIR20121201 TO nbanka; 

Grant succeeded. 

Slika 20. Primer dodele prava za pisanje i čitanje iz alias direktorijuma 

Expdp alat može da se koristi preko datoteke sa parametrima: 

 U komandnoj liniji se poziva alat expdp sa odgovarajaućim parametrima  

expdp userid=test/test parfile=hr.par 

 Datoteka hr.par sadrži: 

SCHEMAS=SITO 

DUMPFILE=sito.dmp 

DIRECTORY=DMPDIR20121201 

LOGFILE=sito.log 

INCLUDE=TABLE:"IN ('GKRKP', 'KPLAN')" 

U datoteci hr.par je navedeno da je predmet obrade izvoz tabela GKRP i KPLAN koje se nalaze 

u šemi SITO. Expdp alat čita podatke iz navedenih tabela i smešta ih u binarnu datoteku 

sito.dmp koja se nalazi u direktorijumu DMPDIR20121201. Datoteka sito.log sadrži informacije 

i poruke o greškama u toku izvršavanja izvoza podataka. Kod učitavanja podataka impdp treba 

voditi računa gde je smeštena binarna datoteka sa podacima koje želimo učitati. 
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4.1.3 Definisanje skupa tabela i poslova koji učestvuju u migraciji  

Strateška odluka o skupu podataka koji treba da učestvuju u migraciji se donosi na osnovu analize 

sistema. Nakon detaljne analize izvornog sistema od strane IT kadrova i korisnika koji su dobri 

poznavaoci sistema odredjen je skup tabela koje su predmet migracije. Konačan skup tabela se 

odredio na osnovu prenosa iz izvornih baza podataka u ciljnu bazu i na osnovu migracionih 

PL/SQL procedura. Procedure su napravljene od strane dobavljača softvera i IT radnika Banke. Od 

konačnog i jasnog definisanog skupa podataka koji treba da učestvuje u migraciji zavisi vreme 

potrebno za migraciju. Ovo je ključna faza jer je rezultat ove analize osnova za dalji tok migracije. 

Prvi zadatak je da se identifikuju izvori podataka. Bez obzira što postoje izvori podataka različite 

strukture, analiza mora da proizvede jedinstven katalog podataka u kome se za svaki podatak 

izvornog sistema identifikuje: 

 Lokacija (server) 

 Šema baze kojoj pripada 

 Tabela 

Analizom podataka izvornog sistema napavljen je skup tabela koje učestvuju u migraciji. Na 

osnovu skupa tabela napravljeni su poslovi (jobs) koji se odnose na lokacije i šeme koji opisuju 

podaci u tabelama. Sam posao se formirao u programu ESF Database Migration Toolkit-

Professional. 

Primer pravljenja posla SITO_1.job je opisan na sledeći način: 

U ovom poslu se nalaze podaci koji su u Informix bazi i odnose se na glavnu knjigu Banke. 

Analizom izvornog sistema napravljen je katalog tabela koje se prenose iz baze Informix u Oracle 

bazu, a koje se odnose na glavnu knjigu bez analitika, kredita i garancija. Spisak tabela, informacije 

o broju redova i potrebnom vremenu za prenos u ciljnu bazu se nalazi u prilogu br.1. Najveća i 

najvažnija tabela u ovom poslu je GKRKP koja sadrži podatke o glavnoj knjizi Banke. Podaci iz 

ove tabele se prenose uz uslov da je polje, koje označava datum knjiženja, rkpdat >= ’01.01.2013’. 

Uslov ubrzava migraciju podataka iz ove tabele jer su formirana početna stanja prethodnih godina. 

Posao SITO_1.job se pravi na sledeći način: 

 Pokretenjem programa ESF se podešavaju konekcije i šeme izvornog i ciljnog sistema. 

 

 

Slika 21. Podešavanje parametara izvornog sistema 

 Izborom opcije next dobijemo prozor za podešavanje parametara ciljnog sistema. 
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Slika 22. Podešavanje parametara ciljnog sistema 

 Izborom opcije next dobija se prozor u kom se određuju tabele koje učestvuju u migraciji. 

 

 

Slika 23. Primer prikaza tabele GKRKP koja učestvuje u migraciji 

 Izborom opcije  (…) se definiše način transformacije podataka. Ovo se odnosi na uslov 

rkpdat >= ’01.01.2013’. 
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Slika 24. Pravljenje uslova transformacije 

 Posle prihvatanja navedene transformacije dobijemo prozor koji nam omogućava pokretanje 

procesa migracije ili pravljenje posla. 

 

 

Slika 25. Snimanje podešenog posla 

Izborom tastera Save as job napravljen je posao koji je deo migracije podataka izvornog 

sistema. Na ovakav način je napravljeno 17 poslova. Sa mašina ESF, ESF2 su bile pokrenute 

aplikacije za prenos. Učitani su poslovi koji su unapred napravljeni. Na jednoj mašini pokrenuli 

su se poslovi koji su vezani za depozite i kredite a na drugoj mašini su pokrenuti poslovi platnog 

prometa i glavne knjige. Procesi su podeljeni na više manjih zbog paralelizma u izvršavanju. 
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Slika 26. Spisak poslova koji će se koristiti u migraciji 

Informacija o izvršenom prenosu i eventualnim greškama se nalaze se u log datotekama. Nakon 

završetka posla se detaljno pregledaju log datoteke i na osnovu njihovog sadržaja se utvrđuje 

uspešnost prenosa podataka. 

 

4.2 Plan i izvršavanje konverzije  

Osnov planiranja je analiza sistema i usvojena strategija. Plan za izvršavanje konverzije podataka u 

osnovni bankarski sistem je sledeći: 

 Kompletno zatvaranje bankarskog dana u starom informacionom sistemu 

 Brisanje i pravljenje sledećih korisnika na oracle bazi stage migr: krediti, sito, upp, upp_kartice, 

jezgro, crm, prelaz, mis401r605, platnisist, security, karticarstvo  

 Prenos podataka iz izvornog sistema u stage migr 

 Prenos podataka iz Oracle baze stage migr u Bijeljini u Oracle bazu stage abacus koja se nalazi 

u Banja Luci 

 Puštanje migracionih PL/SQL programa kojim se radi transformacija podataka za abacus 

informacioni sistem 

 Kontrola prenešenih podataka  

 Postavljanje bankarskog sistema Abacus  u produkciju  

 

4.2.1 Zatvaranje bankarskog dana u starom informacionom sistemu 

 

Pod zatvaranjem bankarskog dana se podrazumeva provera svih obrada vezanih za knjiženje i 

upisivanje podataka u glavnu knjigu. Jedan od zadataka u ovom delu je bila provera knjiženja 

transakcija koje su nastale u DB2 bazi BIS15 i njihov prenos u glavnu knjigu koja se nalazi u 

Informix bazi. Provera pripremljenih i proknjiženih naloga je izvršena na osnovu skupa SQL upita u 

SQL Editoru DBVisualizer-a. Proveru knjiženja, koja je prikazana u ovom delu, autor rada je 

samostalno radio. 
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Slika 27. Primer provere proknjiženih naloga 

Podaci o knjiženjima transakacija se nalaze u 4 tabele. Proveravaju se polja koja su vezana za status 

knjiženja i period datuma valute. 

 

/*dnevniktransakcija*/ 
select *  

from JEZGRO.DNEVNIKTRANSAKCIJA d 

where d.DATUMVALUTE>='2013-03-01 00:00:00' 

    and (d.PROKNJIZENO = 0 or d.PROKNJIZENO is null)  

with ur 

/*dnevnikbotransakcija*/ 
select * 

from JEZGRO.DNEVNIKBOTRANSAKCIJA dt 

where dt.STORNO = 0 

   and DT.DATUMVALUTE  >='2013-03-01 00:00:00' 

   and DT.DATUMKNJIZENJA is null 

with ur 

/*dnevnikinopp*/ 
select * from PLATNISIST.DNEVNIKTRANSAKCIJAINOPP d 

where d.DATUMVALUTE>='2013-03-01 00:00:00' 

   and (d.PROKNJIZENO = 0 or d.PROKNJIZENO is null)  

with ur 

/*dnevniktehrac*/ 
select * from JEZGRO.DNEVNIKTRANSAKCIJATEHNICKIHRACUNA  d 

where d.DATUMKNJIZENJA>='2013-03-01 00:00:00' 

and (d.PROKNJIZENO = 0 or d.PROKNJIZENO is null) 

with ur 

 

Physical database connection acquired for: BIS15 

 11:05:27  [SELECT - 0 row(s), 85.374 secs]  Empty result set fetched 

... 1 statement(s) executed, 0 row(s) affected, exec/fetch time: 85.374/0.000 sec  [0 successful, 1 

warnings, 0 errors]. 

Slika 28. SQL upit za proveru proknjiženih naloga 
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Druga grupa upita je provera da li ima pripremljenih a neproknjiženih naloga. 

 

 

Slika 29. Primer provere pripremljenih a neproknjiženih naloga 

 

select distinct 

nzk.korisnik,date(nzk.datumknjizenja),d.vrstadokumenta,nzk.oznaka 

from MIS401R605.MISDOKUMENT MISD  

    inner join RACVDBANK.NALOGZAKNJIZENJEUBANKARSTVU AS NZK  

       on NZK.MISDOKUMENT_DOKUMENT_ID = MISD.DOKUMENT_ID  

    inner join MIS401R605.DOKUMENT D  

       on D.ID = MISD.DOKUMENT_ID  

where (NZK.STORNO = 0 or NZK.STORNO is null) 

   and  MISD.NALOGZAKNJIZENJE_ID is null 

   and NZK.DATUMKNJIZENJA >= '2013-03-01 00:00:00' 

   and NZK.DATUMKNJIZENJA <= '2013-04-30 23:59:59' 

 

Physical database connection acquired for: BIS15 

 11:17:06  [SELECT - 0 row(s), 1.391 secs]  Empty result set fetched 

... 1 statement(s) executed, 0 row(s) affected, exec/fetch time: 1.391/0.000 sec  [0 successful, 1 

warnings, 0 errors] 

Slika 30, SQL upit za proveru pripremljenih a neproknjiženih naloga 

Pokretanjem programa za prenos podataka o proknjiženim nalozima iz DB2 baze u Informix treba 

da se završi provera proknjiženih naloga i zatvaranje bankarskog dana. U ovom delu je učestvovalo 

više kolega iz IT sektora koji su proveravali sve obrade koje bi trebalo završiti prilikom zatvaranja 

bankarskog dana. Podaci o prenešenim nalozima u Informix bazu se nalaze u tabeli 

PRELAZ.GKRP_NAL_PR koja sadrži oznake naloga iz Informix i DB2 baze. 
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Slika 31. Provera prenosa naloga za knjiženje depozita u glavnu knjigu 

 

4.2.2 Pravljenje korisnika na stage migr u Oracle bazi podataka 

 

Stage migr je prostor u Oracle bazi podataka koja se nalazi locirana u Bijeljini. U ovom prostoru su 

pravljeni korisnici na osnovu skupa podataka koji se prenose iz izvornog sistema. To se odnosi na 

sledeće korisnike (šeme): 

 KREDITI  - pokretanjem posla KREDITI se prenose podaci o kreditima iz Informix baze 

novabaza na bnsrv 

 SITO – pokretanjem poslova SITO_1, SITO_2 se prenose podaci glavne knjige iz Informix baze 

novabaza na bnsrv 

 UPP –pokretanjem poslova UPP, UPP_2_KPPOZPP_KPPOZST , 

UPP_1_IZMJENITIAUTOINKREMENT se prenose podaci platnog prometa iz Informix baze 

dsnbplatni na ppsrv 

 UPP_KARTICE-pokretanjem posla UPP_KARTICE se prenose podaci o karticama iz Informix 

baze dsnbplatni na ppsrv 

  JEZGRO-pokretanjem poslova JEZGRO_DNEVNICI, JEZGRO, JEZGRO_LICE_BANKA, 

DWNB_BLAGAJNE_KORISNIK se prenose podaci o depozitima i deviznog platnog prometa 

iz DB2 baze 

 CRM –pokretanjem posla CRM se prenose podaci o klijent menadžerima iz baze DB2 

BIS15(šema CRM) 

  PRELAZ –pokretanjem posla MIS4_KONTOINTSIFOJ se prenose podaci o šiframa 

organizacionih jedinica Banke iz DB2 baze BIS15 (šema PRELAZ) 

 MIS401R605 –pokretanjem posla MIS401R605 se prenose podaci o šiframa država i valuta iz 

DB2 baze BIS15 (šema MIS401R605) 

  PLATNISIST-pokretanjem posla PLATNISIST_ERACUN se prenose podaci o elektronskom 

bankarstvu iz DB2 baze BIS15 (šema PLATNISIST) 

  SECURITY-pokretanjem posla SECURITY se prenose podaci o korisnicima iz DB2 baze 

BIS15 (šema SECURITY) 

  KARTICARSTVO-pokretanjem posla KARTICARSTVO_BRACNOSTANJE se prenose 

dodatni podaci o karticama iz baze DB2 BIS15(šema KARTICARSTVO) 

Pošto je proces migracije ponavljan više puta sve dok se nisu postigli uslovi za konačan prelazak u 

novi informacioni sistem potrebno je uraditi brisanje i pravljenje (DROP – CREATE) navedenih 

korisnika u oracle bazi migr. 
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U DbVisualizer-u konekcijom na bazu migr u SQL Editoru pustimo sledeće upite: 

 

drop user krediti cascade; 

create user krediti identified bz krediti quota unlimited users; 

grant connect to krediti; 

grant resource to krediti; 

drop user sito cascade;                                                                                                                         

create user sito identified by sito quota unlimited on users;                                                                                   

grant connect to sito;                                                                                                                          

grant resource to sito;                                                                                                                         

drop user upp cascade;                                                                                                                          

create user upp identified by upp quota unlimited on users;                                                                                     

grant connect to upp;                                                                                                                           

grant resource to upp;                                                                                                                          

drop user upp_kartice cascade;                                                                                                                  

create user upp_kartice identified by upp_kartice quota unlimited 

on users;                                                                     

grant connect to upp_kartice;                                                                                                                   

grant resource to upp_kartice;                                                                                                                  

drop user jezgro cascade;                                                                                                                       

create user jezgro identified by jezgro quota unlimited on users;                                                                               

grant connect to jezgro;                                                                                                                        

grant resource to jezgro;                                                                                                                       

drop user crm cascade;                                                                                                                          

create user crm identified by crm quota unlimited on users;                                                                                     

grant connect to crm;                                                                                                                           

grant resource to crm;                                                                                                                          

drop user prelaz cascade;                                                                                                                       

create user prelaz identified by prelaz quota unlimited on users;                                                                               

grant connect to prelaz;                                                                                                                        

grant resource to prelaz;                                                                                                                       

drop user mis401r605 cascade;                                                                                                                   

create user mis401r605 identified by mis401r605 quota unlimited 

on users;                                                                       

grant connect to mis401r605;                                                                                                                    

grant resource to mis401r605;                                                                                                                   

drop user platnisist cascade;  

create user platnisist identified by platnisist quota unlimited 

on users;                          

grant connect to platnisist;                                                                                                                    

grant resource to platnisist;                                                                                                                   

drop user security cascade;                                                                                                                     

create user security identified by security quota unlimited on 

users;                                                                           

grant connect to security;                                                                                                                      

grant resource to security;                                                                              

drop user karticarstvo cascade;                                                                                                                 

create user karticarstvo identified by karticarstvo quota 

unlimited on users;                                                                   
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grant connect to karticarstvo;                                                                                                                  

grant resource to karticarstvo;                                                                                                                 

drop user platnisist cascade;                                                                                                                   

create user platnisist identified by platnisist quota unlimited 

on users;                                                                       

grant connect to platnisist;                                                                                                                    

grant resource to platnisist;          

Slika 32. SQL upiti za brisanje i pravljenje korisnika u Oracle bazi migr 

 

 

Slika 33. Izvršavanje u DbVisualizer-u SQL upita za brisanje i pravljenje navedenih korisnika u 

Oracle bazi migr 

 

4.2.3 Pokretanje aplikacija za prenos podataka 

Sa mašina ESF i ESF2 se pokrenu aplikacije za prenos. Na osnovu već napravljenih poslova gdje je 

podešena izvorna baza podataka i ciljna baza vrši se pokretanje aplikacija za prenos podataka na 

Oracle stage migr. Procesi se dele na više manjih zbog paralelizma u izvršavanju. Na osnovu dužine 

trajanja prenosa i ciljne šeme za prenos utvđen je raspored puštanja aplikacija za prenos. 
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Slika 34. Raspored puštanja poslova za prenos podataka 

Nakon svakog završetka aplikacije kontrolišu se log datoteke koji se generišu pri prenosu. Izgled 

log datoteke koji se generisao prilikom pokretanja posla SITO_1.JOB je prikazan u prilogu br.2. 

Urađena je provera suma dugovne i potražne strane glavne knjige iz izvorne Informix baze i ciljne 

Oracle baze migr. Tabela GKRKP iz Informix baze koja sadrži podatke o glavnoj knjizi se prenela 

u šemu SITO Oracle baze migr. Vrše se provere suma dugovne i potražne strane čiji se podaci 

nalaze u tabelama koje predstavljaju analitiku glavne knjige. Tabele iz Informix baze koje sadrže 

podatke o analitikama glavne knjige su: PART_PR, PART_OST, DPP_PR.  

 

 

 

ESF 

JEZGRO_DNEVNICI.JOB 

DB2 BAZA 

SITO_1.JOB 

INFORMIX BAZA 

(BNSRV) 

DWNB_BLAGAJNE_KORISNIK.JOB 

DB2 BAZA 

JEZGRO.JOB 

DB2 BAZA 

UPP_2_KPPOZPP_KPPOZST.JOB 

INFORMIX BAZA  

(PPSRV) 

UPP_KARTICE.JOB 

INFORMIX BAZA 

(PPSRV) 

PLATNISIST_ERACUN.JOB 

DB2 BAZA 

ESF2 
SITO_2.JOB 

INFORMIX BAZA 
(BNSRV) 

UPP.JOB 

INFORMIX BAZA 

(PPSRV) 

CRM.JOB 

DB2 BAZA 

JEZGRO_LICE_BANKA.JOB 

DB2 BAZA 

KARTICARSTVO_BRACNOSTANJE.JOB 

DB2 BAZA 

KREDITI.JOB 

DB2  BAZA 

MIS4_KONTOINTSIFOJ.JOB 

DB2 BAZA 

MIS401R605.JOB 

DB2 BAZA 

SECURITY.JOB 

DB2 BAZA 

UPP_1_IZMJENITIAUTOINKREMENT.JOB 

DB2 BAZA 
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select sum(g.RKDINDUG),sum(g.RKDINPOT)    

from sito.GKRKP g; 

select sum(p.DUGDIN),sum(p.POTDIN)     

from sito.PART_PR p;  

select  sum(o.DUGDIN),sum(o.POTDIN)    

from sito.PART_OST o; 

select  sum(d.DINDUG),sum(d.DINPOT)      

from sito.DPP_PR d; 

select count(*)  

from  sito.KPLAN k; 

select count(*)  

from sito.NKP_KPLAN n; 

Slika 35. SQL upit za proveru suma u ciljnoj Oracle bazi 

 

 

Slika 36. Izvršavanje navedenog upita u DbVisualizer-u 

 

Dobijeni rezultati se porede sa rezultatima upita u izvornoj bazi.  
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Slika 37. Suma dugovne i potražne strane u izvornom sistemu Informix baze 

 

Iz navedenog primera vidimo da su sume koje predstavljaju dugovnu i potražnu stranu iste u 

izvornom(Informix) i ciljnom sistemu (Oracle). Na sličan način su vršene provere podataka koji su 

važni za poslovanje Banke a nalaze se u Informix bazi dsnbplatni na serveru platnog prometa i u 

DB2 bazi BIS15. 

 

4.2.4 Prenos podataka iz Oracle baze u Bijeljini u Oracle bazu u Banja Luci 

Nakon uspešnog završetka programa za prenos podataka i njihove kontrole potrebno je  podatke iz 

stage migr Oracle baze podataka koja se nalazi u Bijeljini preneti na stage abacus Oracle baze koja 

se nalazi na lokaciji Banja Luka. Za izvoz podataka se koristi Oracle alat expdp. Napravljen je 

direktorijum gdje treba da se nalazi binarna dmp datoteka sa podacima i log datoteka koji prati 

izvoz. Formirana je tekstualna datoteka sa nazivom exp_stage30130427.ctl koja sadrži parametre za 

izvoz podataka preko alata expdp. U datoteci exp_stage30130427.ctl se nalaze informacije o 

korisničkom imenu kojim se pokreće izvoz podataka, nazivu direktorijuma, dmp datoteke, log 

datoteke i nazivi šema u kojima se nalaze podaci za izvoz.  

 

userid=abacus/abacus 

directory=dmpdir20121201  

dumpfile=stage_20130427.dmp  

logfile=stage_20130427.log  

schemas=KREDITI,SITO,UPP,UPP_KARTICE,JEZGRO,CRM,PRELAZ,MIS401R605, 

PLATNISIST,SECURITY,KARTICARSTVO 

Slika 38. Izgled tekstualne datoteke sa parametrima 

U komandoj liniji na Oracle serveru se pokreće izvoz podataka preko alata expdp. 

expdp parfile= exp_stage30130427.ctl 

Nakon pozivanja alata expdp na ekranu se mogu videti informacije o pokrenutom prenosu 

podataka. Sve informacije o prenosu podataka i eventualnim greškama nalaze se u datoteci 

stage_20130427.log  
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Export: Release 11.2.0.1.0 - Production on Sat Apr 27 05:19:39 2013 

 

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved. 

;;;  

Connected to: Oracle Database 11g Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production 

Starting "ABACUS"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01":  abacus/******** 

parfile=expdp_stage20130427.ctl  

Estimate in progress using BLOCKS method... 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA 

Total estimation using BLOCKS method: 14.17 GB 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/SYSTEM_GRANT 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLESPACE_QUOTA 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/SEQUENCE/SEQUENCE 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/COMMENT 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TRIGGER 

. . exported "SITO"."PART_PR"                                         2.012 GB 13904203 rows 

. . exported "JEZGRO"."KARTICAPARTIJE"                   1.351 GB 5621981 rows 

. . exported "UPP"."PART_ANL"                                        1.086 GB 3330232 rows 

. . exported "JEZGRO"."DNEVNIKTRANSAKCIJA"       1017. MB 3991953 rows 

. . exported "UPP"."PP_IZVOD_ST"                                     904.1 MB 10688038 rows 

. . exported "UPP"."PART_ANL_ST"                                   636.6 MB 2138630 rows 

. . exported "UPP_KARTICE"."CARDONL_TRANS"        585.9 MB 1593970 rows 

. . exported "SITO"."KREDITNIPORTFOLIO"                     485.6 MB  942005 rows 
 

Slika 39. Informacije o izvozu podataka korištenjem expdp gdje se formira binarna dmp datoteka 

Kad je posao izvoza uspešno završen pregleda se žurnal u kom se nalaze informacije o eventualnim 

greškama prilikom izvoza. Žurnal u navedenom primeru  nalazi se u datoteci stage_20130427.log. 

Nakon provere izvoza binarna dmp datoteka se pakuje komandom gzip stage_20130427.dmp jer 

trebamo uraditi učitavanje podataka na drugoj lokaciji u Banja Luci. Ovo se radi zbog ograničenosti 

kapaciteta komunikacionih veza između Bijeljine i Banja Luke. Kompresovanu dmp datoteku FTP-

om prenosimo na Oracle server  u Banja Luci. 

 

 

Slika 40. FTP prenos gzip datoteke sa servera u Bijeljini na server u Banja Luci 
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Nakon završenog FTP prenosa komandom gunzip stage_20130427.dmp.gz se raspakuje dmp 

datoteka na osnovu koje se radi učitavanje podataka u Oracle bazu abacus na serveru u Banja Luci. 

Da bi učitavanje uspešno prošlo potrebno je uraditi brisanje i pravljenje (DROP – CREATE) 

navedenih korisnika u Oracle bazi abacus na serveru u Banja Luci. U DbVisualizer –u konekcijom 

na bazu abacus u SQL Editoru se puste upiti za brisanje i pravljenje (DROP – CREATE) navedenih 

korisnika u Oracle bazi abacus. Za učitavanje podataka se koristi Oracle alat impdp. Napravljen je 

direktorijum gdje će biti dmp datoteka, na osnovu koje se radi učitavanje podataka i log datoteka u 

kom se nalazi izveštaj o urađenom učitavanju podataka. Formirana je tekstualna datoteka sa 

nazivom imp_stage30130427.ctl koja sadrži parametre za učitavanje podataka preko alata impdp. 

Datoteka koja je prebačena sa servera u Bijeljini stage_20130427.dmp se prenese u direktorijum 

DP_DIR. Navedene informacije su sadržane u tekstualnoj datoteci imp_stage30130427.ctl. 

 

directory=DP_DIR 

dumpfile=stage_20130427.dmp 

remap_tablespace=USERS:STAGE 

log=stage_20130427.dmp.log 

Slika 41. Izgled tekstualne datoteke sa parametrima za učitavanje podataka 

U komandoj liniji na Oracle serveru se pokreće učitavanje podataka preko alata impdp. 

impdp parfile= imp_stage30130427.ctl 

Nakon pozivanja alata impdp na ekranu se mogu videti informacije o pokrenutom učitavanju 

podataka. Sve informacije o učitavanju podataka i eventualnim greškama nalaze se u datoteci 

stage_20130427.dmp.log 

 

Import: Release 11.2.0.3.0 - Production on Sat Apr 27 06:43:03 2013 

 

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved. 

;;;  

Connected to: Oracle Database 11g Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production 

;;; Legacy Mode Active due to the following parameters: 

;;; Legacy Mode Parameter: "log=stage_20130427.dmp.log" Location: Parameter File, Replaced 

with: "logfile=stage_20130427.dmp.log" 

Master table "ABACUS"."SYS_IMPORT_FULL_01" successfully loaded/unloaded 

Starting "ABACUS"."SYS_IMPORT_FULL_01":  abacus/******** 

parfile=imp_stage_20130427.ctl  

Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/SYSTEM_GRANT 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLESPACE_QUOTA 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/SEQUENCE/SEQUENCE 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE 

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA 

. . imported "SITO"."PART_PR"                            2.012 GB 13904203 rows 

. . imported "JEZGRO"."KARTICAPARTIJE"                   1.351 GB 5621981 rows 

. . imported "UPP"."PART_ANL"                            1.086 GB 3330232 rows 

. . imported "JEZGRO"."DNEVNIKTRANSAKCIJA"               1017. MB 3991953 rows 

. . imported "UPP"."PP_IZVOD_ST"                         904.1 MB 10688038 rows 

. . imported "UPP"."PART_ANL_ST"                         636.6 MB 2138630 rows 

. . imported "UPP_KARTICE"."CARDONL_TRANS"               585.9 MB 1593970 rows 

. . imported "SITO"."KREDITNIPORTFOLIO"                  485.6 MB  942005 rows 
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. . imported "JEZGRO"."DNEVNIKBOTRANSAKCIJA"             408.8 MB 2242198 rows 

. . imported "SITO"."PART_OST"                           334.4 MB 1884698 rows 

. . imported "JEZGRO"."DNEVNIKTRANSAKCIJAST"             306.1 MB 6219036 rows 

. . imported "SITO"."KRED_KLASIF"                        231.1 MB  922104 rows 

. . imported "SITO"."KREDITI_ANUITET"                    224.1 MB 2076793 rows 

. . imported "SITO"."DPP_PR"                             208.5 MB 1224717 rows 

. . imported "UPP"."PP_IZVOD"                            200.7 MB 2388993 rows 

. . imported "SITO"."KRED_EKS"                           148.6 MB 1390980 rows 

. . imported "SITO"."KR_MRS_OBR"                         112.4 MB  534856 rows 

. . imported "JEZGRO"."DNEVNIKBOTRANSAKCIJAST"           137.1 MB 2238287 rows 

. . imported "SITO"."RKPST_NEW"                          112.4 MB 2238881 rows 

. . imported "UPP"."NASRIRST"                            114.7 MB  301897 rows 

. . imported "UPP"."BEL_RACUN"                           98.75 MB  219408 rows 

. . imported "SITO"."GKRKP"                              90.07 MB  959955 rows 

. . imported "SITO"."KRED_NAK_PD"                        93.18 MB 1662302 rows 

. . imported "JEZGRO"."LICE"                             81.45 MB  368285 rows 

. . imported "UPP_KARTICE"."KARTICE_LOG"                 80.79 MB  170192 rows 

. . imported "UPP_KARTICE"."NRB_DETAIL"                  77.21 MB  244272 rows 

. . imported "JEZGRO"."BIS_OR_DEP_AN"                    63.37 MB  401103 rows 

. . imported "JEZGRO"."FIZICKOLICE"                      60.66 MB  338026 rows 

. . imported "UPP"."NASREGST"                            48.47 MB  265515 rows 

. . imported "UPP_KARTICE"."PRIJAVE_KARTICE"             47.53 MB   80247 rows 

 

Slika 42. Informacije o učitavanju podataka korištenjem alata impdp 

 

4.2.5 Transformacija podataka za Abacus informacioni sistem 

 

Na osnovu već postojećih indeksa u izvornim bazama pravljeni su indeksi u Oracle bazi abacus. 

Indeksi treba da ubrzaju proces dalje transformacije podataka. Prebacivanje podataka iz stage 

abacus u oblast produkcije-šeme NBANKA, NBANKASPEC realizovano je PL/SQL procedurama. 

Ove procedure osim što su morale da obezbede tačnost prenetih podataka morale su biti i 

maksimalno ubrzane jer se radi o prenosu velikog broja podataka. U ovoj fazi podaci su 

transformisani iz preslikanog izvornog modela u ciljni model. Određeni broj podataka se mogao 

jednoznačno migrirati u produkcione šeme, dok se za preostale moralo izvršiti prilagođavanje. 

Prilagođavanje je rađeno tako što su izvorne tabele proširivane atributima u koje su smještani 

podaci u formatu u kome treba da se migriraju. Pored ovoga je uspostavljen princip jasne 

identifikacije koji red iz koje tabele je migriran u produkcione šeme. Procedure su pravljene od 

strane dobavljača informacionog sistema u saradnji sa radnicima IT sektora Nova Banka. 

 

4.2.6 Verifikacija ispravnosti migracije od strane nadležnih službi Banke 

 

Verifikacija je kontrola uspostavljenog stanja odnosno provera urađene migracije podataka. Prvo su 

uspostavljene sve relacije u produkcionoj bazi. Posle toga je, unapred pripremljenim procedurama, 

kontrolisana usaglašenost međusobno povezanih podataka. Ponovo su pregledani i analizirani svi 

žurnali koji su se pravili tokom migracije. Projektni tim definisao je metode kontrole migriranih 

podataka i kontrola je predstavljala glavni mehanizam provere uspešnosti migriranih podataka. 
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Sektori su organizovali kontrolu migriranih podataka na delu Banke organizujući kontrolu po 

principu uzorka. Po instrukciji  projektnog tima rađene su sledeće provere: 

1. Zaključni list  

2. Oročeni depoziti  

3. Plasmani  

4. Pozajmice po transakcionim računima, nedozvoljena prekoračenja 

5. Transakcioni računi 

6. Garancije, otkupi potraživanja 

7. Kreditne linije 

8. Kartice 

9. Devizni računi i štednja po viđenju 

10. Akreditivi, okviri 

11. Stanja gotovine 

12. Korespondentski računi  

13. Trajni nalozi, paketi usluga 

14. Blokade 

15. Opšte partije po kontima zaduženja 

16. Tehnički računi 

Pored navedenog, rađene su i kontrole postavki svih registara: organizacioni delovi, radnici i veze 

sa organizacionim delovima itd. Ključni korisnici su imali zadatak da pripreme izveštaje o kontroli 

migracije, da skupe dokaze o sprovedenoj migraciji  u vidu potpisanih izjava i listi izvršenih 

kontrola po uzorku. Sektor za informacione tehnologije je napravio i programe koji su vršili 

masovnu kontrolu migracije na pozicijama na kojima je to bilo izvodljivo. Programi su radili tako 

što su poredili stanja na partijama iz starog sistema sa partijama i pripadajućim analitikama na 

novom sistemu. 

 

4.2.7 Postavljanje Abacus bankarskog sistema  u produkciju  

 

Nakon dobijenih informacija da je verifikacija podataka u redu, uprava Banke je donela odluku da 

se novi bankarski sistem pušta u produkciju. Obavešteni su korisnici sistema da je bankarski dan 

otvoren u novom sistemu a u starom sistemu je omogućen samo pregled starih podataka. 
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5 Konverzija podataka koji nisu dio osnovnog 
bankarskog sistema 

 

ERP aplikacije MIS4 i MIS2OPEN nisu deo osnovnog bankarskog sistema. Aplikacija MIS4 se 

koristi za unos i vođenje evidencije o ulaznim i izlaznim fakturama, ljudskim resursima, 

organizacionoj strukturi Banke. Ova aplikacija je zasnovana na Java tehnologiji a podaci se nalaze u 

DB2 bazi BIS15. Korisnici nisu bili zadovoljni funkcionalnostima ove aplikacije. Nova vezija 

MIS4 nije bila puštena od 2009. godine, korisnicima nisu urađeni traženi zahtevi. Aplikacija 

MIS2OPEN se koristi za unos i vođenje evidencije o osnovnim sredstvima i obračunu ličnog 

dohotka. Aplikacija je pravljena u programskom okruženju Delphi a baza podataka je Informix. 

Korisnici su imali problem u radu sa modulom osnovnih sredstava u aplikaciji MIS2OPEN. Obe 

aplikacije je razvila firma M&I iz Novog Sada koja je bila strateški partner sa Bankom. Iz gore 

navedenih razloga saradnja sa strateškim parterom M&I i Banke nije bila na zadovoljavajućem 

nivou. Nakon potpisanog ugovora o implementaciji novog bankarskog informacionog sistema 

Banka je sklopila ugovor sa firmom M&I koji se odnosi na konverziju aplikacije MIS4 i integraciju 

sa novim bankarskim sistemom Abacus. Konverzija aplikacije MIS4 se odnosi na migraciju 

podataka iz DB2 baze sa jednog servera na drugi i migraciju podataka o osnovnim sredstvima iz 

Informix baze u DB2 bazu podataka. Firma M&I nije uspela da omogući funkcionalnosti obračuna 

zarada u MIS4. Obračun zarada je ostao i dalje da se vodi u aplikaciji MIS2OPEN. 
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Slika 43. Konverzija sistema koji nije deo bankarskog softvera 
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5.1 Konverzija aplikacije MIS4  

 

Aplikacija BIS, opisana u prethodnim poglavljima, je bila deo starog osnovnog bankarskog sistema. 

Podaci su smešteni u DB2 bazi BIS15. Takodje u ovoj bazi se nalaze podaci o fakturama, 

dobavljačima i ljudskim resusima koji se unose i obradjuju preko aplikacije MIS4. Aplikacija 

pokriva poslovanje preduzeća počevši od definisanja organizacione strukture, upravljanja ljudskim 

resursima, računovodstva do upravljanja zalihama, nabavke, proizvodnje i prodaje. MIS4 aplikacija 

se izvršavu u IBM WebSphere J2EE okruženju . Zbog problema u funkcionalnosti i prelaska na 

novi bankarski sistem aplikacija je morala biti prilagođena novim uslovima rada u Banci. Moduli 

koje je sadržala aplikacija MIS4 se nisu nalazili u novoj aplikaciji Abacus. Zbog unapredjenja 

funkcionalnosti, nova verzija je puštena na novom aplikativnom serveru i u novoj bazi. Pored starih 

funkcionalnosti MIS4 verzija je sadžavala i funkionalnosti o osnovnim sredstvima koja su se vodila 

u drugoj aplikaciji i Informix bazi. Takodje nova verzija MIS4 aplikacije je sadržavala integraciju 

podataka o knjiženjima sa novim bankarskim informacionim sistemom. 

Proces prebacivanja nove verzije MIS4 i nove baze je obuhvatao sledeće korake: 

 Iz baze BIS15 starog sistema  je urađen izvoz određenih šema koje se odnose na MIS4 

 Datoteke sa podacima su isporučene firmi M&I koji rade odgovarajuće izmene na šemama zbog 

nove verzije 

 Na testnom DB2 serveru je napravljena DB2 baza NBTEST 

 Na bazi NBTEST su učitane šeme koje su prilagođene novoj veziji MIS4  

 Podešeno je federativno uredjenje između stare DB2 baze BIS15 i NBTEST 

 Urađen je prenos podataka iz tabela koje su vezane za osnovna sredstva iz Informix baze u 

posebnu DB2 šemu mis3tabele baze NBTEST 

 Izvršili su se migracioni upiti koji podatke o osnovnim sredstvima iz pomoćne šeme (mis3tabele) 

prebacuju u produkcionu šemu (mis401r605)  

 Nakon kontrole prenosa i potvde korisnika postavljena je baza i aplikacija na produkcioni sistem 

 

Navedene procese je samostalno uradio autor rada. Transformaciju i verifikaciju podataka 

aplikacije MIS4 je radio autor rada u saradnji sa korisnicima i kolegama iz iz firme M&I. 

 

5.1.1 Izvoz šema koje su se odnosile na MIS4 i pravljenje testne baze 

Izvoz podataka koji se odnose na staru aplikaciju MIS4 je urađen pomoću programa db2move. Ovaj 

program olakšava prebacivanje velikog broja tabela između DB2 baza. U zavisnosti od operacije 

koju želimo realizovati ovaj program poziva DB2 aplikativni programski interfejs za uvoz, izvoz ili 

učitavanje. Program na osnovu upita u katalogu sistemskih tabela sastavlja spisak svih korisničkih 

tabela. Tabele u šemama DB2 baze BIS15 se izvoze u PC/IXF formatu. U ovom formatu datoteke 

se mogu uvoziti ili učitavati u druge DB2 baze podataka. Podaci koji su neophodni za rad aplikacije 

MIS4 se nalaze u DB2 bazi BIS15 u šemama: mis401r605, misecurity, prelaz. Preko programa 

putty se uspostavlja konekcija na DB2 server gde se nalazi baza. U komandnoj liniji korištenjem 

programa db2move je urađen izvoz podatka iz odgovarajućih šema. Korištenje db2move za izvoz 

podataka iz određenih šema DB2 baze BIS15 izgleda ovako: 

 

db2move BIS15 export –sn mis401r605, misecurity, prelaz 

Slika 44. Korištenje programa db2move za izvoz podataka 
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Urađeni izvoz stare baze BIS15 sa određenim šemama je prosleđen firmi M&I koja radi 

prilagodjavanje baze novoj verziji. Na testnom DB2 serveru je napravljena nova baza NBTEST 

gdje je urađen uvoz podataka koji su prilagođeni novoj verziji mis4. 

 

db2 create database NBTEST ON /dbfs3 using codeset UTF-8 territory SP; 

Slika 45. Pravljenje DB2 baze NBTEST 

Nakon prilagodjavanja urađeno je učitavanje odgovarajućih šema u bazu NBTEST 

 

5.1.2 Podešavanje federativnog uređenja  

Podrška federativnom uređenju baza podataka u DB2 sistemima omogućava da se DB2 serveru 

prezentuju tabele koje potiču iz različitih baza u format lokalnih tabela. Te baze podataka mogu biti 

lokalne i udaljene; pored toga mogu pripadati različitim RDBMS sistemima. Na osnovu podešenog 

federativnog uređenja u bazi NBTEST se omogućava pristup tabelama iz baze BIS15 koje sadrže 

podatke o šiframa valuta, država, opština, radnog mesta, radnika. U bazi NBTEST se formirao za 

svaku tabelu iz DB2 baze BIS15 NICKNAME na osnovu kog se pristupa podacima koji se nalaze u 

bazi BIS15. Pre početka implementacije federativnog uređenja podesio se konfiguracioni parametar 

FEDERATED. DB2 koristi objekte NICKNAME, SERVER, WRAPPER i USER MAPPING za 

implementaciju pristupa tabelama u drugoj bazi, koja može biti na drugom serveru. U prilogu br.3 

je predstavljen primer pravljenja NICKNAME db2inst1.drzava na DB2 bazi NBTEST, a koji se 

odnosi  na tabelu jezgro.drzava iz DB2 baze BIS15. 

 

5.1.3 Konverzija aplikacije za osnovna sredstva 

Aplikacija MIS2OPEN u Banci se koristi za obračun zarada i vođenje osnovnih sredstava. 

Aplikacija je napravljena u programskom okruženju Delphi a baza podataka je Informix. Zbog 

objedinjavanja modula ERP koji se koristi u aplikaciji MIS4 i povezivanja sa osnovnim 

bankarskom aplikacijom urađena je konvezija modula za osnovna sredstva iz aplikacije MIS2OPEN 

u MIS4. U pitanju je konverzija podataka iz Informix baze u DB2 bazu podataka. Prilikom 

konverzje podataka nije se mogla uraditi federacija Informix baze jer prilikom instalacije DB2 baze 

NBTEST nije urađena instalacija Informix drajvera. Podaci o osnovnim sredstvima iz baze 

Informix su prebačeni u posebnu šemu mis3tabele DB2 baze NBTEST. U njoj su napravljene tabele 

koje odgovaraju tabelama iz Informix baze. Sam prenos je urađen tako što su podaci iz Informix 

baze prebačeni u tekstualne datoteke koje su učitane u DB2 bazu. Datoteke sa podacima su FTP-om 

prenesene na DB2 server. Učitavanje podataka u posebnu šemu je urađeno programom db2 import. 

Primer prebacivanja podataka koji su se nalazili u tabeli opstina u Informix bazi je prikazan u 

nekoliko koraka: 

 Na osnovu opisa tabele opstina u Informix bazi je napravljena tabela u DB2 bazi vodeći računa o 

tipovima podataka. 
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Slika 46. DDL Informix tabele opstina 

 

Pravljenje tabele u DB2 bazi se radi preko alata DbVisualizer. 

 

Slika 47. DDL DB2 tabele mis3tabele.opstina 

 U drugom koraku je urađeno učitavanje podataka u tekstualnu datoteku. Za povezivanje na 

Informix server preko putty-ija koristimo alat dbaccess. Pokretanjem ovog alata izabere se 

Informix baza iz koje se vršiti učitavanje podataka. 

 

 

Slika 48. Izbor izvorne Informix baze na osnovu alata dbaccess 

U SQL editoru alata dbaccess korištenjem komande unload za prenos podataka podaci iz 

tabele opstina se upisuju u datoteku opstina.unl. 

 



48 
 

 

Slika 49 SQL editor gdje koristimo komandu za prenos podataka 

Formirana je datoteka opstina.unl koja je u ASCII formatu gdje su vrednosti atributa 

razdvojeni posebnim separatorima. Uspravna crta | je podrazumevani separator. 

 

 

Slika 50. Primer sadržaja ASCII datoteke opstina.unl 

 Datoteka opstina.unl se FTP-om prenosi na DB2 server gdje podatke treba učitati u tabelu 

opstina DB2 komandom import. 

 

db2 "import from opstina.unl of del modified by coldel| codepage=1250 messages msgs.txt insert into 

MIS3TABELE.OPSTINA" 

Slika 51. Primer učitavanja podataka u DB2 bazu komandom import 

Komanda import uzima datoteku opstina.unl sa DEL formatom kao ulaz i prebacuje podatke 

iz nje u tabelu mis3tabele.opstina. Klauzula messages radi snimanja grešaka i poruka 

upozorenja, kao i statusa uvoza. 
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Slika 52. Primer ftp prenosa datoteke opstina.unl i import podatatka u db2 bazu 

Detaljan spisak i opis tabela koje treba preneti iz Informix baze u DB2 bazu se nalazi u prilogu br.4. 

Na osnovu federacije baza NBTEST i BIS15 izvršen je prenos podataka iz tabela koje sadrže 

određene šifre. Nakon prenosa podataka o odgovrajućim šiframa u bazu NBTEST treba da se 

pokrenu migracioni upiti koji podatke o osnovnim sredstvima iz pomoćne šeme (mis3tabele) 

prebacuje u produkcionu šemu (mis401r605). Proverom broja redova na tabelama koja su vezana za 

osnovna sredstva i na osnovu SQL upita utvrđeno je da su podaci dobro migrirani. Nakon ove 

provere obavešteni su korisnici koji su pokrenuli odgovarajuće izvještaje i dali potvdu o spremnosti 

sistema za produkciju. 

 

5.1.4 Postavljanje baze i aplikacije MIS4 u produkciju  

Pre prebacivanja podataka iz baze NBTEST na testnom serveru u komandnoj liniji pokretanjem 

komande db2look se izdvaja DDL za objekte baze podataka iz šema mis401r605, misecurity, 

prelaz. 

 

db2look -d NBTEST -z MIS401R605 -e -o mis401r605.sql 

-d je ime baze NBTEST,-z je ime šeme –o je izlazna datoteka koja se dobije pokretanjem ove komande 

db2look -d NBTEST -z MISECURITY -e -o misecurity.sql 

db2look -d NBTEST -z PRELAZ-e -o prelaz.sql 

Slika 53. Izdvajanje DDL objekata korištenjem komande db2look 

Sadržaj datoteke mis401r605.sql je razdvojen na dva dela: 

 Deo gde se definišu objekti baze podataka –mis402r604.sql 

 Deo sa informacijama o referencijalnom integritetu – mis401r605forign.sql 

Sadržaj datoteka misecurity.sql i prelaz.sql se nije razdvajao u posebne delove jer sadrže opis malog 

broja tabela. Uređivanjem sadržaja ovih datoteka direktno su izvršeni upiti za pravljenje tabela koje 

pripadaju ovim šemama u produkcionoj bazi. Nakon učitavanja podataka na produkcionom DB2 

serveru je izvršen upit za referencijalne integritete. 

Primenom programa db2move je urađen izvoz podataka iz potrebnih šema baze NBTEST koje će se 

koristiti u produkciji. 
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db2move NBTEST export –sn mis401r605, misecurity, prelaz 

Slika 54. Korištenjem programa db2move je urađen izvoz podataka sa testne DB2 baze 

Na produkcionom serveru je napravljena produkciona baza MIS4. FTP-om se prenose potrebne 

datoteke sa testnog servera na produkcioni (radi se o sql datotekama koji sadrže DDL i datotekama 

u kojima je izvoz podataka iz određenih šema). 

Komadom db2 -tvf mis401r605.sql se definišu objekti u bazi bez referencijalnog integriteta, takodje 

se direktno izvrše upiti za pravljenje tabela u šemama misecurity i prelaz 

Komandom db2move MIS4 import –sn mis401r605,misecurity i prelaz se učitavaju podaci koje 

smo prethodno izvezli sa testne baze. 

Komandom db2 –tvf mis401r605forign.sql postavlja se referencijalni integritet. Takodje napravljeni 

su i referencijalni integriteti za šeme misecurity i prelaz. Nakon navedenih akcija postavlja se 

aplikacija na produkcioni aplikativni server. 

Nakon postavljanja nove verzije aplikacije MIS4, korisnicima je znatno olakšan rad jer je prethodna 

verzija bila nefunkcionalna, nije mogla pružati efikasnu podršku u radu. U koverziji aplikacija koje 

nisu dio osnovnog bankarskog sistema je prikazana migracija nad manjim skupom podataka i sam 

proces prenosa je trajao dva dana. Konverzija je obavljena 20.10.2012. zajedno sa timom iz M&I 

firme. U to vreme je još u produkciji bio stari bankarski sistem. Integracija sa starim bankarskim 

sitemom je omogućena preko programa koji je prenosio podatke o nalozima glavne knjige iz DB2 

baze MIS4 u Informix bazu starog sistema. Nakon prelaska na novi bankarski sistem (29.04.2014) 

za integraciju sa Abacus bankarskom aplikacijom podaci o nalozima glavne knjige iz DB2 baze 

MIS4 prenosili su se preko veb servisa u Oracle bazu abacus. U koverziji aplikacije MIS4 nije 

uključen modul za obračun zarada. Ovaj modul je još uvek ostao u staroj Delphi aplikaciji 

MIS2OPEN. Firma M&I nije omogućila kompletnu funkcionlnost ovog modula u MIS4. U 

budućnosti je plan konverzija aplikacije MIS2OPEN (Informix) za obračun zarada u MIS4 (DB2). 

Značajna stvar je da je Banka postavila nove ugovorene odnose sa eksternim dobavljačem M&I. 

Stari ugovor je bio nedefinisan, sadržao je projekat BIS koji je obustavljen i gde je Banka imala 

velike izdatke. 
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6 Zaključak 

Ovim radom je praktično prikazan jedan slučaj realizacije procesa migracije podataka iz različitih 

relacionih baza (Informix, DB2) u drugu, novu, relacionu bazu (Oracle). Posebno je naglašen 

staging pristup pri realizaciji migracije. Sa stanovišta upravljanja rizicima u realizaciji projekta, 

migracija velikog broja produkcionih izvornih podataka je jedan od najosetljivijih i najrizičnijih 

poslova koji IT stručnjaci mogu da obave. Konverzijom se smanjio broj aplikacija, baza i 

operativnih sistema. Smanjeno je angažovanje IT stručnjaka na održavanju sistema.  

Projekat konverzije finansijskih aplikacija je složen proces koji zahteva veliko angažovanje ljudskih 

resursa. Da bi se konverzija uspešno izvršila potrebno je organizovati veliki broj ljudi od saradnika 

u samim procesima rada i raznih sektora u organizaciji Banke do dobavljača softvera. 

Konverzijom finansijskih aplikacija se dobija sistem mnogo jeftiniji za održavanje i jednostavniji za 

korištenje što će se u značajnoj meri reflektovati na produktivnost radnika. Rezultat konverzije je 

centalizovan sistem sa jednom osnovnom bankarskom aplikacijom i jedinstvenim sistemom za 

upravljanjem bazom podataka. U procesu migracije i implementacije novog informacionog sistema 

nije u pitanju bila samo zamena aplikacije i migracija podataka iz starog u novi model. Banka je 

dobila primarnu i sekundarnu lokaciju i razvijen disaster recovery sistem. Banka je dobila dobru 

osnovu za razvoj Data Warehouse-a i sistema za upravljanje odlukama.  

Za produkcioni sistem su vezane sledeće osobine: 

 Postoje dve lokacije produkcionog sistema Banja Luka – primarana, Bijeljina-sekundarna 

 Osnovni bankarski sistem je sveden sa različitih operativnih sistema na jedan sa jedinstvenom 

bazom podataka - Oracle, J2EE Web logic aplikativnim serverom na kome su Oracle Forms i 

Oracle Reports 

 Uspostavljen je jedinstven analitički sistem 

 U Banci postoje formalna dokumenta u vezi sa aktivnostima i otklanjanjem posledica 

katastrofalnih šteta i procedurama za oporavak, tj. plan za poslovni kontinuitet. Implemetacijom 

novog bankarskog sistema je ova strategija postala operativna. 

 Omogućena je kontrola pristupa produkcionoj bazi podataka. Pored produkcionog okruženja 

napravljeno je testno i razvojno okruženje. 

Implementacijom Abacus sistema, Banka je realizovala jedinstven i integralan osnovni bankarski 

informacioni sistem i stvorila odličnu osnovu za realizaciju strateških ciljeva Banke. Time su 

eliminisane potencijalne opasnosti i rizici kojima je Banka izložena od strane prethodnog 

informacionog sistema. Banka nakon implementacije Abacus sistema može da nesmetano razvija 

nove servise i proizvode za klijente, što je u prethodnom sistemu otežano zbog postojeće 

heterogenosti i nekonzistentnosti. Smanjeni troškovi eksploatacije novog sistema treba da Banci 

obezbezbede kratak period povrata investicije u ovaj projekat. IT sektor Banke treba da u novom 

okruženju bude efikasniji i pruža kvalitetnije usluge drugim sektorima u Banci. 

Banka i dalje koristi aplikacije MIS2OPEN i MIS4 za obračun plata, rad sa osnovnim sredstvima, 

dobavljačima, kupcima i fakturama koje nisu deo osnovnog bankarskog sistema.  

Konverzijom aplikacija koje nisu deo osnovnog bankarskog sistema je znatno poboljšana i 

proširena funkcionalnost. Knjiženja koja se rade u u ovim aplikacijama prenose se u Abacus glavnu 

knjigu čime je omogućena integracija u jedinstven sistem. Banka je uz manje probleme izvršila 

zamenu sistema. U poređenju sa Bankama koje su to isto radile u poslednje vrijeme (Nova 

Banjalučka, UniCredit i Hypo), migracija je protekla mnogo kvalitetnije, bez prekida rada ili 

gubitka klijenata usled bilo koje vrste nezadovoljstva. 
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Prilog 1. 
U tabeli se nalazi spisak tabela iz izvorne Informix baze koje se prenose pokretanjem posla 

SITO.job. 

 

BAZA 

IZVORNOG 

SISTEMA 

TABELA UKUPAN BROJ 

REDOVA 

UKUPNO VREME 

PRENOSA 

INFORMIX BIS_IOS_KONTA 504 00:00:03.031 

INFORMIX DPP_PR 1224717 00:04:23.063 

INFORMIX GAR_ANAL 50157 00:00:08.719 

INFORMIX GAR_VRSTE 7 00:00:02.859 

INFORMIX GARANC_NEW_ARH 2118 00:00:03.437 

INFORMIX GARANCIJE_NEW 15730 00:00:04.610 

INFORMIX GKRKP 15296753 00:33:54.610 

INFORMIX INDIKANL 8 00:00:02.766 

INFORMIX KONTO_ISKLJ_N 321 00:00:02.734 

INFORMIX KPLAN 9511 00:00:03.765 

INFORMIX KR_ISK_OSN 3 00:00:02.828 

INFORMIX KR_ISK_OSN_DET 25 00:00:02.704 

INFORMIX KR_KLAS_INTER 13 00:00:02.765 

INFORMIX KR_LOKAC 71119 00:00:12.000 

INFORMIX KR_MRS_OBR 534856 00:34:57.750 

INFORMIX KR_PLAN_TROSENJA 800 00:00:03.016 

INFORMIX KR_TIPNAKNADE 12 00:00:02.734 

INFORMIX KR_UG_DEP_ARH 6 00:00:02.922 

INFORMIX KR_UG_EKST 54439 00:00:13.609 

INFORMIX KR_UG_TIPNAKNADE 32016 00:00:07.219 

INFORMIX KR_VALID_RULE1 1 00:00:02.719 

INFORMIX KRED_ARU_KLA 75327 00:00:14.797 

INFORMIX KRED_DOD_OB 24 00:00:02.704 

INFORMIX KRED_EFSE 11236 00:00:04.578 

INFORMIX KRED_EFSE_2 8087 00:00:04.031 

INFORMIX KRED_EKS 1390980 00:04:08.359 

INFORMIX KRED_IZV_AN_PR 35683 00:00:11.312 

INFORMIX KRED_IZV_ANUIT 195262 00:00:36.656 

INFORMIX KRED_IZV_LNK 1293 00:00:02.860 

INFORMIX KRED_IZV_SEMA_KNJ 56 00:00:02.703 

INFORMIX KRED_IZVORI 15 00:00:02.797 

INFORMIX KRED_KLAS_OPT 131 00:00:02.953 

INFORMIX KRED_KLASIF 922104 00:05:28.485 

INFORMIX KRED_NAK_PD 1662302 00:03:24.156 

INFORMIX KRED_ODRAZ 35 00:00:02.906 

INFORMIX KRED_SEMA_2 250 00:00:02.969 

INFORMIX KRED_VB_PRIH 10 00:00:02.875 

INFORMIX KREDITI_ANUITET 2076793 00:04:38.313 

INFORMIX KREDITI_KSEMA 252 00:00:02.672 

INFORMIX KREDITI_OKONTO 246 00:00:02.718 

INFORMIX KREDITI_ZIRANTI 32495 00:00:07.203 

INFORMIX KREDITIUGOVORI 54462 00:00:13.016 

INFORMIX KREDITNIPORTFOLIO 942005 00:09:00.906 

INFORMIX MIGR_GLAVNIJIB 575 00:00:02.750 

INFORMIX MIS4_MIGRACIJA 4117 00:00:03.328 

INFORMIX NAMENA_BIS 15 00:00:02.672 

INFORMIX NKP_KPLAN 4746 00:00:04.094 

INFORMIX RKPST_NEW 2238881 00:03:08.297 

INFORMIX TRX_DETAIL 399814 00:00:35.078 

INFORMIX TRX_H_TEMPL 852 00:00:02.719 

INFORMIX TRX_HEAD 75966 00:00:15.812 
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INFORMIX UGOV_DOD_OB 4102 00:00:03.078 

INFORMIX UGOV_KR 76434 00:00:11.157 

 

Prilog 2. 

Sadržaj log datoteke prilikom pokretanja posla SITO_1.job je prikazan u navedenom prilogu. 

ESF Database Migration Toolkit - Professional 7.3.08 

 http://www.easyfrom.net. All rights reserved. 

 ********************************************* 

 Connecting SOURCE('novabaza') 'Informix Database' ... 

 Connecting DEST('migr') 'Oracle Database' ... 

 ============================================= 

 Getting 'bis_ios_konta' table structure ... 

 Creating table 'BIS_IOS_KONTA' ... 

 Total records: 504 

 Inserting records to 'BIS_IOS_KONTA' ... 

 504 records inserted. 

 Total time: 00:00:03.031 

 ============================================= 

 Getting 'dpp_pr' table structure ... 

 Creating table 'DPP_PR' ... 

 Total records: 1224717 

 Inserting records to 'DPP_PR' ... 

 Estimated time remaining: 00:03:39, Position: 120000/1224717 

 Estimated time remaining: 00:03:15, Position: 240000/1224717 

 Estimated time remaining: 00:02:50, Position: 360000/1224717 

 Estimated time remaining: 00:02:27, Position: 480000/1224717 

 Estimated time remaining: 00:02:08, Position: 600000/1224717 

 Estimated time remaining: 00:01:45, Position: 720000/1224717 

 Estimated time remaining: 00:01:21, Position: 840000/1224717 

 Estimated time remaining: 00:00:56, Position: 960000/1224717 

 Estimated time remaining: 00:00:30, Position: 1080000/1224717 

 Estimated time remaining: 00:00:05, Position: 1200000/1224717 

 1224717 records inserted. 

 Total time: 00:04:23.063 

 ============================================= 

 Getting 'gar_anal' table structure ... 

 Creating table 'GAR_ANAL' ... 

 Total records: 50157 

 Inserting records to 'GAR_ANAL' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:04, Position: 10000/50157 

 Estimated time remaining: 00:00:03, Position: 20000/50157 

 Estimated time remaining: 00:00:02, Position: 30000/50157 

 Estimated time remaining: 00:00:01, Position: 40000/50157 

 Estimated time remaining: 00:00:00, Position: 50000/50157 

 50157 records inserted. 

 Total time: 00:00:08.719 

 ============================================= 

 Getting 'gar_vrste' table structure ... 

 Creating table 'GAR_VRSTE' ... 

 Total records: 7 

 Inserting records to 'GAR_VRSTE' ... 

 7 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.859 

 ============================================= 

 Getting 'garanc_new_arh' table structure ... 

 Creating table 'GARANC_NEW_ARH' ... 

 Total records: 2118 

 Inserting records to 'GARANC_NEW_ARH' ... 
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 2118 records inserted. 

 Total time: 00:00:03.437 

 ============================================= 

 Getting 'garancije_new' table structure ... 

 Creating table 'GARANCIJE_NEW' ... 

 Total records: 15730 

 Inserting records to 'GARANCIJE_NEW' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:01, Position: 10000/15730 

 15730 records inserted. 

 Total time: 00:00:06.047 

 ============================================= 

 Getting 'gkrkp' table structure ... 

 Creating table 'GKRKP' ... 

 Total records: 15296753 

 Inserting records to 'GKRKP' ... 

 Estimated time remaining: 00:30:37, Position: 1520000/15296753 

 Estimated time remaining: 00:27:19, Position: 3040000/15296753 

 Estimated time remaining: 00:23:32, Position: 4560000/15296753 

 Estimated time remaining: 00:19:34, Position: 6080000/15296753 

 Estimated time remaining: 00:16:13, Position: 7600000/15296753 

 Estimated time remaining: 00:13:11, Position: 9120000/15296753 

 Estimated time remaining: 00:10:02, Position: 10640000/15296753 

 Estimated time remaining: 00:06:49, Position: 12160000/15296753 

 Estimated time remaining: 00:03:33, Position: 13680000/15296753 

 Estimated time remaining: 00:00:12, Position: 15200000/15296753 

 15296753 records inserted. 

 Total time: 00:33:54.610 

 ============================================= 

 Getting 'indikanl' table structure ... 

 Creating table 'INDIKANL' ... 

 Total records: 8 

 Inserting records to 'INDIKANL' ... 

 8 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.968 

 ============================================= 

 Getting 'konto_isklj_n' table structure ... 

 Creating table 'KONTO_ISKLJ_N' ... 

 Total records: 321 

 Inserting records to 'KONTO_ISKLJ_N' ... 

 321 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.766 

 ============================================= 

 Getting 'kplan' table structure ... 

 Creating table 'KPLAN' ... 

 Total records: 9511 

 Inserting records to 'KPLAN' ... 

 9511 records inserted. 

 Total time: 00:00:03.765 

 ============================================= 

 Getting 'kr_isk_osn' table structure ... 

 Creating table 'KR_ISK_OSN' ... 

 Total records: 3 

 Inserting records to 'KR_ISK_OSN' ... 

 3 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.828 

 ============================================= 

 Getting 'kr_isk_osn_det' table structure ... 

 Creating table 'KR_ISK_OSN_DET' ... 

 Total records: 25 

 Inserting records to 'KR_ISK_OSN_DET' ... 

 25 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.704 
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 ============================================= 

 Getting 'kr_klas_inter' table structure ... 

 Creating table 'KR_KLAS_INTER' ... 

 Total records: 13 

 Inserting records to 'KR_KLAS_INTER' ... 

 13 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.765 

 ============================================= 

 Getting 'kr_lokac' table structure ... 

 Creating table 'KR_LOKAC' ... 

 Total records: 71119 

 Inserting records to 'KR_LOKAC' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:07, Position: 10000/71119 

 Estimated time remaining: 00:00:05, Position: 20000/71119 

 Estimated time remaining: 00:00:04, Position: 30000/71119 

 Estimated time remaining: 00:00:03, Position: 40000/71119 

 Estimated time remaining: 00:00:02, Position: 50000/71119 

 Estimated time remaining: 00:00:01, Position: 60000/71119 

 Estimated time remaining: 00:00:00, Position: 70000/71119 

 71119 records inserted. 

 Total time: 00:00:12.000 

 ============================================= 

 Getting 'kr_mrs_obr' table structure ... 

 Creating table 'KR_MRS_OBR' ... 

 Total records: 534856 

 Inserting records to 'KR_MRS_OBR' ... 

 Estimated time remaining: 00:30:35, Position: 50000/534856 

 Estimated time remaining: 00:28:33, Position: 100000/534856 

 Estimated time remaining: 00:25:39, Position: 150000/534856 

 Estimated time remaining: 00:22:05, Position: 200000/534856 

 Estimated time remaining: 00:18:39, Position: 250000/534856 

 Estimated time remaining: 00:15:18, Position: 300000/534856 

 Estimated time remaining: 00:12:00, Position: 350000/534856 

 Estimated time remaining: 00:08:46, Position: 400000/534856 

 Estimated time remaining: 00:05:30, Position: 450000/534856 

 Estimated time remaining: 00:02:15, Position: 500000/534856 

 534856 records inserted. 

 Total time: 00:34:57.750 

 ============================================= 

 Getting 'kr_plan_trosenja' table structure ... 

 Creating table 'KR_PLAN_TROSENJA' ... 

 Total records: 800 

 Inserting records to 'KR_PLAN_TROSENJA' ... 

 800 records inserted. 

 Total time: 00:00:03.016 

 ============================================= 

 Getting 'kr_tipnaknade' table structure ... 

 Creating table 'KR_TIPNAKNADE' ... 

 Total records: 12 

 Inserting records to 'KR_TIPNAKNADE' ... 

 12 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.734 

 ============================================= 

 Getting 'kr_ug_dep_arh' table structure ... 

 Creating table 'KR_UG_DEP_ARH' ... 

 Total records: 6 

 Inserting records to 'KR_UG_DEP_ARH' ... 

 6 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.922 

 ============================================= 

 Getting 'kr_ug_ekst' table structure ... 

 Creating table 'KR_UG_EKST' ... 
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 Total records: 54439 

 Inserting records to 'KR_UG_EKST' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:08, Position: 10000/54439 

 Estimated time remaining: 00:00:06, Position: 20000/54439 

 Estimated time remaining: 00:00:04, Position: 30000/54439 

 Estimated time remaining: 00:00:02, Position: 40000/54439 

 Estimated time remaining: 00:00:00, Position: 50000/54439 

 54439 records inserted. 

 Total time: 00:00:13.609 

 ============================================= 

 Getting 'kr_ug_tipnaknade' table structure ... 

 Creating table 'KR_UG_TIPNAKNADE' ... 

 Total records: 32016 

 Inserting records to 'KR_UG_TIPNAKNADE' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:03, Position: 10000/32016 

 Estimated time remaining: 00:00:01, Position: 20000/32016 

 Estimated time remaining: 00:00:00, Position: 30000/32016 

 32016 records inserted. 

 Total time: 00:00:07.219 

 ============================================= 

 Getting 'kr_valid_rule1' table structure ... 

 Creating table 'KR_VALID_RULE1' ... 

 Total records: 1 

 Inserting records to 'KR_VALID_RULE1' ... 

 1 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.719 

 ============================================= 

 Getting 'kred_aru_kla' table structure ... 

 Creating table 'KRED_ARU_KLA' ... 

 Total records: 75327 

 Inserting records to 'KRED_ARU_KLA' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:10, Position: 10000/75327 

 Estimated time remaining: 00:00:08, Position: 20000/75327 

 Estimated time remaining: 00:00:07, Position: 30000/75327 

 Estimated time remaining: 00:00:05, Position: 40000/75327 

 Estimated time remaining: 00:00:03, Position: 50000/75327 

 Estimated time remaining: 00:00:02, Position: 60000/75327 

 Estimated time remaining: 00:00:00, Position: 70000/75327 

 75327 records inserted. 

 Total time: 00:00:14.797 

 ============================================= 

 Getting 'kred_dod_ob' table structure ... 

 Creating table 'KRED_DOD_OB' ... 

 Total records: 24 

 Inserting records to 'KRED_DOD_OB' ... 

 24 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.704 

 ============================================= 

 Getting 'kred_efse' table structure ... 

 Creating table 'KRED_EFSE' ... 

 Total records: 11236 

 Inserting records to 'KRED_EFSE' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:00, Position: 10000/11236 

 11236 records inserted. 

 Total time: 00:00:04.578 

 ============================================= 

 Getting 'kred_efse_2' table structure ... 

 Creating table 'KRED_EFSE_2' ... 

 Total records: 8087 

 Inserting records to 'KRED_EFSE_2' ... 

 8087 records inserted. 

 Total time: 00:00:04.031 
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 ============================================= 

 Getting 'kred_eks' table structure ... 

 Creating table 'KRED_EKS' ... 

 Total records: 1390980 

 Inserting records to 'KRED_EKS' ... 

 Estimated time remaining: 00:03:42, Position: 130000/1390980 

 Estimated time remaining: 00:03:18, Position: 260000/1390980 

 Estimated time remaining: 00:02:55, Position: 390000/1390980 

 Estimated time remaining: 00:02:33, Position: 520000/1390980 

 Estimated time remaining: 00:02:10, Position: 650000/1390980 

 Estimated time remaining: 00:01:47, Position: 780000/1390980 

 Estimated time remaining: 00:01:24, Position: 910000/1390980 

 Estimated time remaining: 00:01:01, Position: 1040000/1390980 

 Estimated time remaining: 00:00:39, Position: 1170000/1390980 

 Estimated time remaining: 00:00:16, Position: 1300000/1390980 

 1390980 records inserted. 

 Total time: 00:04:08.359 

 ============================================= 

 Getting 'kred_izv_an_pr' table structure ... 

 Creating table 'KRED_IZV_AN_PR' ... 

 Total records: 35683 

 Inserting records to 'KRED_IZV_AN_PR' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:06, Position: 10000/35683 

 Estimated time remaining: 00:00:03, Position: 20000/35683 

 Estimated time remaining: 00:00:01, Position: 30000/35683 

 35683 records inserted. 

 Total time: 00:00:11.312 

 ============================================= 

 Getting 'kred_izv_anuit' table structure ... 

 Creating table 'KRED_IZV_ANUIT' ... 

 Total records: 195262 

 Inserting records to 'KRED_IZV_ANUIT' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:32, Position: 10000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:31, Position: 20000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:29, Position: 30000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:27, Position: 40000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:25, Position: 50000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:23, Position: 60000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:21, Position: 70000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:19, Position: 80000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:18, Position: 90000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:16, Position: 100000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:14, Position: 110000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:12, Position: 120000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:11, Position: 130000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:09, Position: 140000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:07, Position: 150000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:06, Position: 160000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:04, Position: 170000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:02, Position: 180000/195262 

 Estimated time remaining: 00:00:00, Position: 190000/195262 

 195262 records inserted. 

 Total time: 00:00:36.656 

 ============================================= 

 Getting 'kred_izv_lnk' table structure ... 

 Creating table 'KRED_IZV_LNK' ... 

 Total records: 1293 

 Inserting records to 'KRED_IZV_LNK' ... 

 1293 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.860 

 ============================================= 

 Getting 'kred_izv_sema_knj' table structure ... 
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 Creating table 'KRED_IZV_SEMA_KNJ' ... 

 Total records: 56 

 Inserting records to 'KRED_IZV_SEMA_KNJ' ... 

 56 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.703 

 ============================================= 

 Getting 'kred_izvori' table structure ... 

 Creating table 'KRED_IZVORI' ... 

 Total records: 15 

 Inserting records to 'KRED_IZVORI' ... 

 15 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.797 

 ============================================= 

 Getting 'kred_klas_opt' table structure ... 

 Creating table 'KRED_KLAS_OPT' ... 

 Total records: 131 

 Inserting records to 'KRED_KLAS_OPT' ... 

 131 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.953 

 ============================================= 

 Getting 'kred_klasif' table structure ... 

 Creating table 'KRED_KLASIF' ... 

 Total records: 922104 

 Inserting records to 'KRED_KLASIF' ... 

 Estimated time remaining: 00:04:33, Position: 90000/922104 

 Estimated time remaining: 00:04:08, Position: 180000/922104 

 Estimated time remaining: 00:03:41, Position: 270000/922104 

 Estimated time remaining: 00:03:24, Position: 360000/922104 

 Estimated time remaining: 00:02:50, Position: 450000/922104 

 Estimated time remaining: 00:02:16, Position: 540000/922104 

 Estimated time remaining: 00:01:43, Position: 630000/922104 

 Estimated time remaining: 00:01:11, Position: 720000/922104 

 Estimated time remaining: 00:00:39, Position: 810000/922104 

 Estimated time remaining: 00:00:07, Position: 900000/922104 

 922104 records inserted. 

 Total time: 00:05:28.485 

 ============================================= 

 Getting 'kred_nak_pd' table structure ... 

 Creating table 'KRED_NAK_PD' ... 

 Total records: 1662302 

 Inserting records to 'KRED_NAK_PD' ... 

 Estimated time remaining: 00:02:59, Position: 160000/1662302 

 Estimated time remaining: 00:02:42, Position: 320000/1662302 

 Estimated time remaining: 00:02:22, Position: 480000/1662302 

 Estimated time remaining: 00:02:03, Position: 640000/1662302 

 Estimated time remaining: 00:01:44, Position: 800000/1662302 

 Estimated time remaining: 00:01:24, Position: 960000/1662302 

 Estimated time remaining: 00:01:05, Position: 1120000/1662302 

 Estimated time remaining: 00:00:46, Position: 1280000/1662302 

 Estimated time remaining: 00:00:26, Position: 1440000/1662302 

 Estimated time remaining: 00:00:07, Position: 1600000/1662302 

 1662302 records inserted. 

 Total time: 00:03:24.156 

 ============================================= 

 Getting 'kred_odraz' table structure ... 

 Creating table 'KRED_ODRAZ' ... 

 Total records: 35 

 Inserting records to 'KRED_ODRAZ' ... 

 35 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.906 

 ============================================= 

 Getting 'kred_pov_sred' table structure ... 



60 
 

 Creating table 'KRED_POV_SRED' ... 

 Total records: 2151 

 Inserting records to 'KRED_POV_SRED' ... 

 2151 records inserted. 

 Total time: 00:00:03.328 

 ============================================= 

 Getting 'kred_sema_2' table structure ... 

 Creating table 'KRED_SEMA_2' ... 

 Total records: 250 

 Inserting records to 'KRED_SEMA_2' ... 

 250 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.969 

 ============================================= 

 Getting 'kred_vb_prih' table structure ... 

 Creating table 'KRED_VB_PRIH' ... 

 Total records: 10 

 Inserting records to 'KRED_VB_PRIH' ... 

 10 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.875 

 ============================================= 

 Getting 'krediti_anuitet' table structure ... 

 Creating table 'KREDITI_ANUITET' ... 

 Total records: 2076793 

 Inserting records to 'KREDITI_ANUITET' ... 

 Estimated time remaining: 00:04:08, Position: 200000/2076793 

 Estimated time remaining: 00:03:42, Position: 400000/2076793 

 Estimated time remaining: 00:03:15, Position: 600000/2076793 

 Estimated time remaining: 00:02:48, Position: 800000/2076793 

 Estimated time remaining: 00:02:22, Position: 1000000/2076793 

 Estimated time remaining: 00:01:55, Position: 1200000/2076793 

 Estimated time remaining: 00:01:29, Position: 1400000/2076793 

 Estimated time remaining: 00:01:03, Position: 1600000/2076793 

 Estimated time remaining: 00:00:36, Position: 1800000/2076793 

 Estimated time remaining: 00:00:10, Position: 2000000/2076793 

 2076793 records inserted. 

 Total time: 00:04:38.313 

 ============================================= 

 Getting 'krediti_ksema' table structure ... 

 Creating table 'KREDITI_KSEMA' ... 

 Total records: 252 

 Inserting records to 'KREDITI_KSEMA' ... 

 252 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.672 

 ============================================= 

 Getting 'krediti_okonto' table structure ... 

 Creating table 'KREDITI_OKONTO' ... 

 Total records: 246 

 Inserting records to 'KREDITI_OKONTO' ... 

 246 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.718 

 ============================================= 

 Getting 'krediti_ziranti' table structure ... 

 Creating table 'KREDITI_ZIRANTI' ... 

 Total records: 32495 

 Inserting records to 'KREDITI_ZIRANTI' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:02, Position: 10000/32495 

 Estimated time remaining: 00:00:01, Position: 20000/32495 

 Estimated time remaining: 00:00:00, Position: 30000/32495 

 32495 records inserted. 

 Total time: 00:00:07.203 

 ============================================= 

 Getting 'kreditiugovori' table structure ... 
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 Creating table 'KREDITIUGOVORI' ... 

 Total records: 54462 

 Inserting records to 'KREDITIUGOVORI' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:08, Position: 10000/54462 

 Estimated time remaining: 00:00:06, Position: 20000/54462 

 Estimated time remaining: 00:00:04, Position: 30000/54462 

 Estimated time remaining: 00:00:02, Position: 40000/54462 

 Estimated time remaining: 00:00:00, Position: 50000/54462 

 54462 records inserted. 

 Total time: 00:00:13.016 

 ============================================= 

 Getting 'kreditniportfolio' table structure ... 

 Creating table 'KREDITNIPORTFOLIO' ... 

 Total records: 942005 

 Inserting records to 'KREDITNIPORTFOLIO' ... 

 Estimated time remaining: 00:07:35, Position: 90000/942005 

 Estimated time remaining: 00:06:47, Position: 180000/942005 

 Estimated time remaining: 00:06:01, Position: 270000/942005 

 Estimated time remaining: 00:05:15, Position: 360000/942005 

 Estimated time remaining: 00:04:26, Position: 450000/942005 

 Estimated time remaining: 00:03:35, Position: 540000/942005 

 Estimated time remaining: 00:02:47, Position: 630000/942005 

 Estimated time remaining: 00:01:59, Position: 720000/942005 

 Estimated time remaining: 00:01:13, Position: 810000/942005 

 Estimated time remaining: 00:00:23, Position: 900000/942005 

 942005 records inserted. 

 Total time: 00:09:00.906 

 ============================================= 

 Getting 'migr_glavnijib' table structure ... 

 Creating table 'MIGR_GLAVNIJIB' ... 

 Total records: 575 

 Inserting records to 'MIGR_GLAVNIJIB' ... 

 575 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.750 

 ============================================= 

 Getting 'mis4_migracija' table structure ... 

 Creating table 'MIS4_MIGRACIJA' ... 

 Total records: 4117 

 Inserting records to 'MIS4_MIGRACIJA' ... 

 4117 records inserted. 

 Total time: 00:00:03.328 

 ============================================= 

 Getting 'namena_bis' table structure ... 

 Creating table 'NAMENA_BIS' ... 

 Total records: 15 

 Inserting records to 'NAMENA_BIS' ... 

 15 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.672 

 ============================================= 

 Getting 'nkp_kplan' table structure ... 

 Creating table 'NKP_KPLAN' ... 

 Total records: 4746 

 Inserting records to 'NKP_KPLAN' ... 

 4746 records inserted. 

 Total time: 00:00:04.094 

 ============================================= 

 Getting 'rkpst_new' table structure ... 

 Creating table 'RKPST_NEW' ... 

 Total records: 2238881 

 Inserting records to 'RKPST_NEW' ... 

 Estimated time remaining: 00:02:50, Position: 220000/2238881 

 Estimated time remaining: 00:02:33, Position: 440000/2238881 
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 Estimated time remaining: 00:02:15, Position: 660000/2238881 

 Estimated time remaining: 00:01:58, Position: 880000/2238881 

 Estimated time remaining: 00:01:40, Position: 1100000/2238881 

 Estimated time remaining: 00:01:20, Position: 1320000/2238881 

 Estimated time remaining: 00:01:01, Position: 1540000/2238881 

 Estimated time remaining: 00:00:41, Position: 1760000/2238881 

 Estimated time remaining: 00:00:21, Position: 1980000/2238881 

 Estimated time remaining: 00:00:03, Position: 2200000/2238881 

 2238881 records inserted. 

 Total time: 00:03:08.297 

 ============================================= 

 Getting 'trx_detail' table structure ... 

 Creating table 'TRX_DETAIL' ... 

 Total records: 399814 

 Inserting records to 'TRX_DETAIL' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:29, Position: 30000/399814 

 Estimated time remaining: 00:00:27, Position: 60000/399814 

 Estimated time remaining: 00:00:25, Position: 90000/399814 

 Estimated time remaining: 00:00:22, Position: 120000/399814 

 Estimated time remaining: 00:00:20, Position: 150000/399814 

 Estimated time remaining: 00:00:17, Position: 180000/399814 

 Estimated time remaining: 00:00:15, Position: 210000/399814 

 Estimated time remaining: 00:00:12, Position: 240000/399814 

 Estimated time remaining: 00:00:10, Position: 270000/399814 

 Estimated time remaining: 00:00:07, Position: 300000/399814 

 Estimated time remaining: 00:00:05, Position: 330000/399814 

 Estimated time remaining: 00:00:03, Position: 360000/399814 

 Estimated time remaining: 00:00:00, Position: 390000/399814 

 399814 records inserted. 

 Total time: 00:00:35.078 

 ============================================= 

 Getting 'trx_h_templ' table structure ... 

 Creating table 'TRX_H_TEMPL' ... 

 Total records: 852 

 Inserting records to 'TRX_H_TEMPL' ... 

 852 records inserted. 

 Total time: 00:00:02.719 

 ============================================= 

 Getting 'trx_head' table structure ... 

 Creating table 'TRX_HEAD' ... 

 Total records: 75966 

 Inserting records to 'TRX_HEAD' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:13, Position: 10000/75966 

 Estimated time remaining: 00:00:10, Position: 20000/75966 

 Estimated time remaining: 00:00:07, Position: 30000/75966 

 Estimated time remaining: 00:00:06, Position: 40000/75966 

 Estimated time remaining: 00:00:04, Position: 50000/75966 

 Estimated time remaining: 00:00:02, Position: 60000/75966 

 Estimated time remaining: 00:00:01, Position: 70000/75966 

 75966 records inserted. 

 Total time: 00:00:15.812 

 ============================================= 

 Getting 'ugov_dod_ob' table structure ... 

 Creating table 'UGOV_DOD_OB' ... 

 Total records: 4102 

 Inserting records to 'UGOV_DOD_OB' ... 

 4102 records inserted. 

 Total time: 00:00:03.078 

 ============================================= 

 Getting 'ugov_kr' table structure ... 

 Creating table 'UGOV_KR' ... 

 Total records: 76434 
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 Inserting records to 'UGOV_KR' ... 

 Estimated time remaining: 00:00:09, Position: 10000/76434 

 Estimated time remaining: 00:00:07, Position: 20000/76434 

 Estimated time remaining: 00:00:05, Position: 30000/76434 

 Estimated time remaining: 00:00:04, Position: 40000/76434 

 Estimated time remaining: 00:00:03, Position: 50000/76434 

 Estimated time remaining: 00:00:01, Position: 60000/76434 

 Estimated time remaining: 00:00:00, Position: 70000/76434 

 76434 records inserted. 

 Total time: 00:00:11.157 

 ============================================= 

 Migration completed! 

 

Prilog 3. 

Primer pravljenja nickname-a db2inst1.drzava na DB2 bazi NBTEST, a koji se odnosi na tabelu 

jezgro.drzava sa DB2 baze BIS15. 

 

db2 connect to nbtest 

db2 "catalog tcpip node DB remote 10.1.1.248 server 50001"     

(DB je hostname, 10.1.1.248 je adresa, a 50001 je port gje se nalazi bis15 ) 

db2 terminate  

db2 connect  to nbtest 

db2 list node directory ( naredba kojom se proverava da li je nod katalogizovan ) 

db2 "catalog database BIS15 as BIS15RM at node DB authentication server"  

( BIS15 je baza, BIS15RM je alias) 

db2 terminate 

db2 connect to nbtest 

db2 list db directory  ( naredba kojom se provjerava da li je baza katalogizovana ) 

 db2 "create wrapper drda"   

db2 terminate 

db2 connect to nbtest 

db2 "select substr(wrapname,1,8) as wrapname, wraptype,substr(library,1,18) as library from syscat.wrappers"  

(naredba kojom se proverava da li je wrapper napravljen) 

db2 "create server BIS type DB2/UDB version '9.7' wrapper drda authorization "db2inst1" password 

"xxxxxxxx" options(node 'DB', dbname 'BIS15RM')"   

(voditi racuna o tipu i verziji baze) 

db2 terminate 

db2 connect to nbtest 

db2 "select substr(servername,1,8) as servername, substr(setting,1,18) as setting, substr(option,1,18) as option 

from syscat.serveroptions"  

(naredba kojom se proverava da li je server napravljen) 

db2 "create user mapping for dwuser server BIS options(remote_authid 'db2inst1', remote_password 

'xxxxxxxx')  - user dwuser na bazi nbtest mapiran userom db2inst1 na bazi bis15 

db2 terminate 

db2 connect to nbtest 

db2 "select substr(authid,1,8) as authid,substr(servername,1,8) as servername,substr(option,1,18) as 

option,substr(setting,1,18) as setting from syscat.useroptions"  

( naredba za proveru mapiranja usera) 

 db2 "create nickname db2inst1.drzava for bis15.jezgro.drzava" 
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Prilog 4. 

Spisak tabela za osnovna sredstva koje se  prenose iz baze Informix u DB2. 

INFORMIX BAZA NBTEST 

POLAZNA 

ŠEMA 

POLAZNA 

TABELA 

PRELAZNA 

ŠEMA NA 

PRODUKCIJI 

PRELAZNA 

TABELA NA 

PRODUKCIJI 

KONAČNA 

ŠEMA 
KONAČNA TABELA 

INFORMIX LOK MIS3TABELE LOK MIS401R605 LOKACIJAOS 

INFORMIX AMO_GRU MIS3TABELE AMO_GRU MIS401R605 AMORTIZACIONAGRUPA 

INFORMIX AMO_PGRU MIS3TABELE AMO_PGRU MIS401R605 AMORTIZACIONAPODGRUPAOS 

INFORMIX AMO_ST MIS3TABELE AMO_ST MIS401R605 

AMORTIZACIONAPODGRUPAOS

ST 

INFORMIX 

OSN_SRED_

VR MIS3TABELE OSN_SRED_VR MIS401R605 VRSTAOS 

INFORMIX OSN_SRED MIS3TABELE OSN_SRED MIS401R605 OSNOVNOSREDSTVO 

INFORMIX KART_OSN MIS3TABELE KART_OSN MIS401R605 KARTICAOS 

INFORMIX 

KART_OS_Z

AD MIS3TABELE KART_OS_ZAD MIS401R605 KARTICAOS 

INFORMIX AMORT_OSN MIS3TABELE AMORT_OSN MIS401R605 AMORTIZACIJAOS 

INFORMIX 

AMORT_OSN

_ST MIS3TABELE AMORT_OSN_ST MIS401R605 AMORTIZACIJAOSST 

INFORMIX 

AMORT_OSN

_MES MIS3TABELE 

AMORT_OSN_ME

S MIS401R605 OBRACUNATAAMORTIZACIJA 

INFORMIX NAL MIS3TABELE NAL MIS401R605 KARTICAOS 

INFORMIX ZADUZ_OS MIS3TABELE ZADUZ_OS MIS401R605 KARTICAOS 

INFORMIX 

ZADUZ_OS_

ST MIS3TABELE ZADUZ_OS_ST MIS401R605 KARTICAOS 

INFORMIX INST MIS3TABELE INST MIS401R605 BANKA 

INFORMIX OPSTINA MIS3TABELE OPSTINA MIS401R605 OPSTINA 
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